RK-24-2010-78

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/226/09

pro: jednání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:
Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Informační systém pro turisty“ z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“.

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“ byla přiznána podpora ve výši 80 000 Kč obci Vír (dále jen „příjemce“) na projekt „Informační systém pro turisty“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 22. 7. 2010. Dne 16. 7. 2010 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2010. Tato žádost je obsahem materiálu   RK-24-2010-78, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/226/09 ve znění dle materiálu RK-24-2010-78, př. 2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění (z důvodu zdržení, které bylo zapříčiněno získáním titulu Vesnice roku kraje Vysočina, kdy následné přípravy na podzimní celostátní kolo donutily příjemce přesunout mnohé plánované akce na pozdější termín). 

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/226/09 dle materiálu 
RK-24-2010-78, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 8. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2











PAGE  
1
úkol – odpovědnost: ORR
úkol – termín: 30. 8. 2010

