RK-27-2010-75

Fond Vysočiny – prodloužení termínů realizací projektů „Stavba truhlářské dílny“ a „Rozšíření prodejny květin o přípravnu“ a „Rozšíření skladových prostor“

pro: jednání rady kraje č. 27/2010 dne 31. 8. 2010

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizací projektů z Fondu Vysočiny „Stavba truhlářské dílny“ příjemce Peter Harčarik, s místem podnikání: Lavičky 125, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 68063211 (dále jen „příjemce P. Harčarik“) a „Rozšíření prodejny květin o přípravnu“ příjemce Aleš Hůrka, s místem podnikání Černý vršek 810, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 46224190 (dále jen „příjemce A. Hůrka“) a „Rozšíření skladových prostor“ příjemce Jiří Lacina, s místem podnikání Nová 271, 394 21 Hořepník, IČ 49025104 (dále jen „příjemce J. Lacina).

Dne 20. 8. 2010 požádal příjemce P. Harčarik o prodloužení termínu realizace projektu „Stavba truhlářské dílny“ viz materiál RK-27-2010-75, př. 1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce P. Harčarik zdůvodňuje zpožděním stavby z důvodu nevlídného počasí, které rovněž vedlo ke zpoždění subdodávek. I když samotná fyzická realizace stavby bude ukončena včas, žadatel nedokáže odhadnout délku procesu získání kolaudačního rozhodnutí, které je povinnou přílohou závěrečné zprávy, na základě níž je proplacena dotace. Příjemce předpokládá reálné ukončení projektu do 31. 10. 2010. 

Dne 24. 8. 2010 požádal příjemce A. Hůrka o prodloužení termínu realizace projektu „„Rozšíření prodejny květin o přípravnu“ viz materiál RK-27-2010-75, př. 4, na který získal rovněž v loňském roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč. Žádost o prodloužení termínu je odůvodněna stejně jako v předchozím případě nepřízní počasí, která zapříčinila zpoždění stavby. Příjemce A. Hůrka předpokládá ukončení projektu nejpozději do 31. 12. 2010.

Dne 25. 8. 2010 požádal příjemce J. Lacina o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření skladových prostor“ viz materiál RK-27-2010-75, př. 7, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 144 680 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce J. Lacina zdůvodňuje zpožděním stavby jednak z důvodu nevlídného počasí a rovněž změnou metody realizace stavby z realizace svépomocí na realizaci dodavatelským způsobem z důvodu vytížení  zaměstnanců při plnění vlastních zakázek. Příjemce předpokládá reálné ukončení projektu do 30. 11. 2010. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádostem příjemců a uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 035/234/09, FV 106/234/09 a FV 118/234/09 dle materiálů RK-27-2010-75, př. 3., RK-27-2010-75, př. 6 a RK-27-2010-75, př. 9. Žádosti o prodloužení termínů byly podány řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 035/234/09 dle materiálu RK-27-2010-75, př. 3., uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 106/234/09 dle materiálu RK-27-2010-75, př. 6 a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 118/234/09 dle materiálu 
RK-27-2010-75, př. 9.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 9
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