RK-30-2010-33
Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 30/2010 dne 5. 10. 2010

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny, Grantového programu Rozvoj podnikatelů 2009 s názvem „Pořízení nových výrobních zařízení“ příjemce Jiří Kališ, s místem podnikání: Uhřínovská 2110, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 45651132 (dále jen „příjemce“).
Dne 23. 9. 2010 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nových výrobních zařízení“ viz materiál RK-30-2010-33, př.1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 148 800 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje problémy s dodávkou jednoho ze souboru dřevozpracujících strojů, které jsou předmětem Žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Příjemce předpokládá reálné ukončení projektu nejpozději do 30. 11. 2010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 075/234/09 dle materiálu RK-30-2010-33, př. 3. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 9. 10. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 075/234/09 dle materiálu RK-30-2010-33, př. 3.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 3
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