RK-36-2010-27
Veřejná zakázka „III/3507 Havlíčkova Borová – 2. etapa – dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010
zpracoval: I. Šedová
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „III/3507 Havlíčkova Borová – 2. etapa“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 11 615 179,90 Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 609 32 171. 
Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 2 075 967,16 Kč vč. DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 18. 10. 2010 a předložené cenové nabídky. 

Dne 29. 10. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku. Rozhodnutí je přílohou materiálu RK‑36‑2010‑27, př. 1. Dne 29. 10. 2010 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Vysočinou a firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 406 174,34 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 13 203 737,86 Kč vč. DPH. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou materiálu RK-36-2010-27, př. 2. Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 1 588 557,96 Kč vč. DPH. 
Akce je hrazena z rozpočtu kraje – kapitola Doprava, Investice v dopravě, příloha D2.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v platném znění bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/3507 Havlíčkova Borová – 2. etapa“. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/3507 Havlíčkova Borová – 2. etapa“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 11. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: ODSH
úkol – termín: 16. 11. 2010

