RK-38-2010-06

Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
pro: jednání rady kraje č. 38/2010 dne 29. 11. 2010

zpracoval: M. Molák
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Záměrem předkladatele materiálu je návrh změny harmonogramu prací na aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina (dále jen „SWOT“) jako druhé části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „PRK“) a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „programová část PRK“) jako třetí části PRK.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 3. 2009 rozhodlo usnesením č. 0114/02/2009/ZK aktualizovat programovou část PRK a SWOT.

Důvodem pro aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina bylo zejména:

· stávající PRK byl zpracován již v roce 2004 a neodpovídá realitě

· nevyhovující struktura Programové části PRK

· zajištění užšího provázání SWOT analýzy s Programovou částí PRK  

· významná změna některých statistických dat

V průběhu prací byl původní harmonogram aktualizace dne 22. 6. 2010 usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0334/04/2010/ZK prodloužen do konce prosince 2010. Podrobný harmonogram včetně již proběhlých prací je obsahem materiálu RK-38-2010-06, př. 1.

V souvislosti s hodnocením SEA (vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.) bylo v květnu 2010 zpracováno oznámení koncepce, které bylo zasláno ke stanovisku orgánům ochrany přírody a následně v červenci 2010 k posouzení Ministerstvu životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“). Ze závěru zjišťovacího řízení MŽP (viz materiál RK-38-2010-06, př. 2), které obdržel Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) až dne 29. 9. 2010, vyplývá povinnost zpracovat zároveň s hodnocením SEA ještě hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví a hodnocení vlivů koncepce na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Natura 2000. V návaznosti na tento požadavek MŽP byla v listopadu 2010 uzavřena smlouva s dodavatelem, který se zavázal zajistit zpracování výše jmenovaných posouzení koncepce nejpozději do 30. 6. 2011. Součástí hodnocení SEA musí být i veřejné projednání návrhu koncepce a vypořádání připomínek z těchto kroků. SEA bude ukončena opětovným posouzením koncepce příslušným úřadem tj. MŽP.

Poslední verze aktualizovaného PRK (3. verze), kterou vzalo ZK na vědomí dne 22. 6. 2010 je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/prk .

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k výše popsané situaci navrhuje ORR prodloužit harmonogram prací na aktualizaci SWOT a programové části PRK do 31. 12. 2011. Aktualizovaný harmonogram je obsahem materiálu RK-38-2010-06, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje uložit radě kraje pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu RK-38-2010-06, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2011

počet stran: 2


počet příloh: 2
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