RK-38-2010-72

Veřejná zakázka „II/402 Třešť – Nádražní ul. – dodatečné stavební práce“

pro: jednání rady kraje č. 38/2010 dne 29. 11. 2010

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „II/402 Třešť – Nádražní ul.“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 7 210 417 Kč bez DPH (8 652 500 Kč vč. DPH 20%), dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 (číslo smlouvy objednatele: KUJIP00PPKUY, číslo smlouvy zhotovitele: JI/JI/2010/003).  

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 413 783 Kč bez DPH (496 540 Kč vč. DPH 20%). Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 22. 10. 2010 a předložené cenové nabídky. 

Dne 25. 10. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku Ing. Libor Joukl. Dne 26. 10. 2010 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Vysočinou a COLAS CZ, a.s. na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 497 270 Kč bez DPH (596 724 Kč vč. DPH 20%). Celková konečná cena díla tak činí 7 126 930 Kč bez DPH (8 552 316 vč. DPH 20%) Dodatek č. 2ke smlouvě o dílo je přílohou materiálu RK-38-2010-72, př. 1. Dodatkem byla celková cena díla snížena o 83 487 Kč bez DPH (100 184 Kč vč. DPH 20%). Akce je financována z rozpočtu kraje Vysočina, kapitola Doprava, příloha D2, Investice v dopravě. 

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/402 Třešť – Nádražní ul.“.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/402 Třešť – Nádražní ul.“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 1
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