RK-40-2010-61
Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
pro: jednání rady kraje č. 40/2010 dne 21. 12. 2010
zpracoval(a): D. Buřičová
předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádala o změnu investičního plánu na rok 2010, který byl schválen usnesením č. 1877/38/2009/RK. 

Došlo k upřesnění hodnot investic dle výsledků výběrového řízení (podle přijatých faktur) u následujících položek:
· Chlazení serverovny - snížení hodnoty o 40 tis. Kč na 110 000 Kč. 
· Stavební úpravy chirurgie (dle požadavků KHS) – došlo ke snížení hodnoty o 80 tis. Kč. Automatický osmometr: snížení hodnoty o 21.100,- Kč na 328.900,- Kč. 

· Defibrilátor (3 ks, ARO) – došlo ke snížení hodnoty o 110 300 Kč na 689 700 Kč. 

· Monitory lůžkové (2 ks, JIP UNP) - byla navýšena hodnota o 37 980 Kč na 706 200 Kč.
Na základě výše popsaných změn byla vytvořena z převedených prostředků z minulých let rezerva na havárie ve výši 222 281,57 Kč – nemocnice požádala o to, aby mohla tuto částku využít na nákup informačního systému pro dialýzu. 

Nemocnice současně předložila žádost o použití finančních prostředků převedených do investičního fondu v roce 2009 na některé vyjmenované akce až v roce 2011 z následujících důvodů:
· Studie pavilonu chirurgických oborů
Finanční prostředky na tuto investici byly převedeny usnesením č. 1877/38/2009/RK. 

V průběhu roku 2010 byla realizace investice ve výši 357 tis. Kč přesunuta na konec roku, protože nemocnice řešila koncepci společného lůžkového fondu chirurgických oborů, který má logickou provázanost s tímto projektem. V současné době již není možné z časových důvodů studii realizovat, proto se bude realizovat až v roce 2011.
· Rekonstrukce ONM
Investice byla schválena dne 27. 7. 2010 usnesením č. 1148/24/2010 a usnesením č. 1773/37/2010/RK bylo schváleno financování z převedených prostředků z minulých let. 

Realizace stavebních úprav spojených s montáží VZT byla vyvolána na základě kontroly SÚJB s tím, že se jedná o legislativou nepodkročitelné minimum. Vybraný dodavatel stavebních prací však podcenil požadovanou specifikaci třídy čistoty vzduchu u technologie VZT a nebyl schopen zakázku realizovat. Došlo k přerušení prací s tím, že nemocnice musí navýšit investiční prostředky. Protože se však jednalo o akci naplánovanou v době výluky oddělení ONM až na měsíc listopad 2010, není možné již do konce roku zopakovat výběrové řízení a investiční akci realizovat.

· Automatický osmometr - pořízení investice bylo schváleno dne 27. 7. 2010 usnesením č. 1148/24/2010.

Poptávkové řízení bylo zahájeno 26. 8. 2010, přičemž dne 18. 10. 2010 bylo výběrové řízení zrušeno z důvodu nepřesného vymezení specifikace předmětu veřejné zakázky. Ihned se započalo z přípravou nové zadávací dokumentace, kterou již odbor zdravotnictví schválil a 6. 12. 2010 bylo vypsáno výběrové řízení znovu. Z časových důvodů nebude možno dodávku technicky realizovat do konce roku 2010. 

· Monitorovací centrála včetně 14 ks monitorů 

Jedná se o nákup monitorovací centrály včetně 14 ks monitorů v plánované výši 2 097 900 Kč. Výběrově řízení bylo dne 8. 11. 2010 zrušeno z důvodu nepřesného vymezení technické specifikace předmětu veřejné zakázky a v současné době se zpracovává nová zadávací dokumentace. Z časových důvodů nebude možno toto výběrové řízení včetně dodávky techniky realizovat do konce roku 2010. 
· Plicní ventilátor

Vzhledem k potřebám nemocnice bylo rozhodnuto o nákupu tří ventilátorů, z toho dva měla financovat nemocnice ze svých prostředků. Nepříznivá finanční situace přispěla k tomu, že nákup byl odložen až do roku 2011. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle čl. 5 odst. 2 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 může příspěvková organizace zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta (investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky, závazné rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondu, popř. jiný vnější zdroj financování).
Radě kraje se doporučuje schválit investiční plán Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1, s tím, že u některých položek bude z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/200 realizován nákup až v roce 2011.
Stanoviska:

Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1; 
bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů realizovány až v roce 2011;
ukládá

řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit do 30. 6. 2011 kopie faktur a jiných souvisejících dokladů včetně výpisů z bankovního účtu, kterými tak bude doložena úhrada všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2011.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
počet stran: 2
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