RK-17-2011-31
1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 17/2011 dne 17. 5. 2011
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Dne 15. 3. 2011bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 4. 2011 ukončena 1. etapa projektu pod názvem Etapa přípravy akcí, která probíhala od 18. 6. 2010. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh MPSV a Žádosti o platbu, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-17-2011-31, př. 1 a RK-17-2011-31, př. 2. 

1. etapa projektu byla zahájena předložením projektové žádosti, dále docházelo k jejímu následnému doplňování a specifikování, k procesu posuzování a hodnocení projektu. V průběhu období 1. etapy došlo k odkupu pozemků a objektu k demolici se všemi právními náležitostmi. Souběžně s 1. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov). 
Během této etapy došlo k několika výběrovým řízením (dle druhu zakázky). Jednalo se o průzkum trhu a výběr nejlepší cenové nabídky v případě vypracování znaleckých posudků na pozemky a stavby, geodetické zaměření pozemků, projekt interiéru STD a vypracování stavebního a investičního záměru. Dále se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a na administrátora výběrového řízení na stavební práce. V závěru etapy došlo k výběrovému řízení na projektového a finančního manažera, jehož podklady a výsledky se v současné době zpracovávají. 

Před ukončením 1. etapy došlo k vydání stavebního povolení, které bylo doručeno na pobočku CRR.  Bližší informace o průběhu 1. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-17-2011-31, př. 1 (Monitorovací zpráva) a RK-17-2011-31, př. 2 (Žádost o platbu). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-17-2011-31, př. 1 a RK-17-2011-31, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
· Monitorovací zprávu projektu dle materiálu RK-17-2011-31, př. 1;

· Žádost o platbu dle materiálu RK-17-2011-31, př. 2;
ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 27. 5. 2011
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