RK-17-2011-37
Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
pro: jednání rady kraje č. 17/2011 dne 17. 5. 2011
zpracoval(a): E. Tomášová, K. Lisa
předkládá: L. Kettner


Popis problému:

Usnesením č. 1750/38/2008/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“, usnesením č. 1369/29/2009/RK dodatek č. 1 této smlouvy a usnesením č. 0768/15/2010/RK dodatek č. 2 této smlouvy.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Radě kraje je předkládán ke schválení dodatek č. 3  ke smlouvě. Dne 29. 4. 2011 byla stavba předána s tím, že vykazuje závady, které budou odstraňovány cca 1 měsíc. Z tohoto důvodu jsme požádali o posun termínu ukončení realizace projektu k 31. 8. 2011.
Zároveň v rámci tohoto dodatku dochází k nápravě administrativní chyby, ke které došlo v dodatku č. 2 (článek III. odstavec 4 Smlouvy).

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV dle materiálu RK-17-2011-37, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ dle materiálů RK-17-2011-37, př. 1. 
odpovědnost: odbor zdravotnictví

termín: 31. 5. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 2
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