RK-19-2011-55
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 19/2011 dne 31. 5. 2011

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2010. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 029/242/10 musí obec Nížkov dokončit projekt „Rekonstrukce místních komunikace v Bukové, instalace příčního prahu včetně dopravních značek na cyklotrase č. 19“ do 19. 7. 2011 s vyúčtováním do 19. 8. 2011. Dne 17. 5. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost obce Nížkov o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2011 z důvodu nutnosti neplánované opravy kanalizace vedoucí pod dotčenou komunikací. Žádost obce je obsahem materiálu RK-19-2011-55, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/242/10 dle materiálu RK-19-2011-55, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/242/10 dle materiálu
RK-19-2011-55, př. 2.

odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: ORR
úkol – termín: 30. 6. 2011

