RK-33-2011-27
Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci 
pro: jednání rady kraje č. 33/2011 dne 11. 10. 2011
zpracoval(a): E. Tomášová, J. Jelínek
předkládá: L. Kettner


Popis problému:

Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 0015/01/2011/RK schválila dne 4. 1. 2011 záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, řešit tepelné hospodaření nemocnice metodou EPC.
Rada Kraje Vysočina dále svým usnesením č. 1090/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 vzala na vědomí:

•
výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala firma ENESA a.s., U Voborníků 852/10,  

           190 00 Praha 9, Vysočany,

•
popis průběhu veřejné zakázky,

•
popis opatření EPC vybraného uchazeče s dopadem na majetek kraje,

•
popis nakládání zadavatele s majetkem při realizaci projektu EPC.
Stejným usnesením č. 1090/23/2011/RK uložila rada kraje řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC - v termínu 
do 30. 9. 2011.
Vzhledem k vazbám na v současné době probíhající stavební akce v nemocnici (zateplení interního pavilonu a pavilonu urgentní a intenzivní péče), které velkou měrou ovlivňují energetické bilance celého areálu a mění potřeby v odběru jednotlivých médií, a to významnou měrou oproti původnímu zadání EPC, dochází ke zdržení projektových prací, respektive potřeby přeprojektování určitých částí. Z výše uvedených důvodů žádá Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, o posunutí termínu předložení konečného projektu k 30. 11. 2011. Termíny vyplývající ze smlouvy se společností ENESA, a.s. zůstávají v současné době beze změn. V případě, že projektovaný rozsah vyvolá potřebu úpravy termínů, bude radě kraje předložen dodatek smlouvy ke schválení.

Současně předkládá Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, k verifikaci aktualizovaný návrh opatření EPC.

Členění díla:

PS 01 – Likvidace centrální páry a realizace nových parních (plynových a elektrických)  vyvíječů

PS 02 – Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el. výkonu a předávací stanice 

PS 03 – Chlazení ( chladící boxy)

PS 04 – Vzduchotechnika a rekuperace tepelné energie

PS 05 – Rekonstrukce otopného systému ( výměna ventilů) 

PS 06 – Individuální regulace 

PS 07 – Osvětlení a voda

PS 08 – Nadřazený řídící systém a centrální dispečink ENESA

PS 01 - zrušení parního provozu v kotelně a náhrada zrušené centrální výroby páry v kotelně (spotřeba páry - stravovací pavilon, sterilizace, VZT):
Pára:
Pára pro stravovací provoz bude vyráběna v nově instalovaném plynovém parním vyvíječi  CERTUS 600 Kg/hod (navýšení výroby páry oproti zadávací dokumentaci na základě bilance spotřebičů v kuchyni) umístěném v suterénu ve strojovně UT.

Na základě požadavku  Kraje Vysočina  bude  ve stejné strojovně instalován  parní  plynový vyvíječ CERTUS  500Kg/hod pro nově budovaný  objekt PUIP (pro vlhčení  vzduchu). Oba vyvíječe budou instalovány ve společné  kotelně. Prostor kotelny bude od zbytku strojovny  UT stavebně a požárně oddělen. Realizace předpokládá stavební povolení.

Pára pro sterilizaci bude vyráběna v nově instalovaném elektrickém  vyvíječi umístěném v těsné blízkosti sterilizátorů. Pro výrobu bude použit elektrický parní vyvíječ fy. Getinge (stejný výrobce jako sterilizátory o výkonu 160 kg/hod). Jako napájecí bude použita demi voda.

Pára využívaná pro zvlhčování vzduchu ve VZT jednotkách bude vyráběna v místě spotřeby, v jednotlivých VZT strojovnách, kde budou instalovány parní zvlhčovače, včetně úpraven napájecí vody. Pro výrobu páry budou ve VZT  strojovnách instalovány automatické elektrické parní vyvíječe BM 57/2 (5 x 100 kW s členěním výkonu po 25 kW).

Teplovodní kotelna:

Z důvodu  lepší regulace  výroby tepla v teplovodní kotelně  a provozování kotlů včetně  kogeneračních jednotek v kaskádě bude tato  dovybavena jedním novým kondenzačním kotlem  o výkonu 1 000 kW (fy. Hoval UltraGas 1000D). 

Na jednom ze stávajících teplovodních  kotlů bude  demontován a nahrazen hořák 5,2 MW za nový o výkonu 1 500 kW od fy. PBS Třebíč  (stejný výrobce jako u původního hořáku). 

PS 02 - zprovoznění kogeneračních jednotek a rekonstrukce předávacích stanic:
Kogenerace:

Kogenerační jednotky budou  nově zprovozněny autorizovaným servisem. Součástí bude oprava  vadného odpínače DEON jedné z kogeneračních jednotek, výměna oleje a  zapalovacích svíček.

V kotelně a všech strojovnách  budou odstraněny  HVDT.
Strojovny UT a TUV:

Součástí tohoto opatření je rekonstrukce jednotlivých objektových předávacích stanic. Na jednotlivých objektových předávacích stanicích budou demontovány HVDT včetně souvisejících čerpadel a polní instrumentace. Vstupní potrubí bude napojeno na rozdělovač objektu. Směšovací stanice na všech okruzích ÚT budou kompletně rekonstruovány. Topné větve objektů budou vybaveny novými oběhovými čerpadly s frekvenčními měniči a novými trojcestnými směšovacími armaturami pro ekvitermní řízení teploty topného okruhu. Větve pro VZT a TUV budou vybaveny novými čerpadly s frekvenčními měniči. Stávající systém MaR (Johnson Controlls) předávacích stanic bude nahrazen novým řídícím systémem.

Vyvedení el. výkonu:

Další podmínkou plnohodnotného provozu KGJ je provedení změn ve vyvedení elektrického výkonu KGJ do elektrické sítě nemocnice.  

V rámci tohoto opatření bude provedeno vyvedení celého el. výkonu kogeneračních jednotek do rozvodny 22kV TS Diagnostika, která je v majetku nemocnice. Výkon bude vyveden přes nový blokový olejový transformátor 630kVA, 22/0,4kV. V rozvodně 22kV (Diagnostika) je k dispozici rezervní vybavené pole, s jehož využitím je počítáno.

Výkon z kogeneračních zdrojů tak bude spotřebován nemocnicí na úrovni 22kV, stávající propojení rozvoden na úrovni 22kV v celém areálu je již vybudováno. Další výhodnou je možnost spotřebování vyrobené el. energie v budoucnu i v nově postaveném objektu PUIP.

Toto opatření vyžaduje ohlášení stavby na stavebním úřadě. 
PS 03 - chlazení ( chladící boxy):
V rámci tohoto opatření budou instalovány vrata k 17 ti chladícím boxům.
PS 04 - vzduchotechnika a rekuperace tepelné energie:
U VZT jednotek VZT č.4 (pavilon D), 11V a 11Z (interna), které nejsou vybaveny rekuperací odpadního tepla ani cirkulací vzduchu, bude doplněna rekuperace tepla pomocí glykolového okruhu. 
PS 05 - rekonstrukce otopného systému ( výměna ventilů):
V rámci tohoto opatření budou v celém areálu nemocnice nahrazeny stávající dožívající kohouty a ventily na topných tělesech za nové termostatické ventily s možností hydraulického přednastavení.

Dodáno a namontováno bude 2 126 kusů vysoce kvalitních ventilů Danfoss RA-N s dlouhou životností. 

Součástí opatření je nastavení hydraulického vyvážení nových ventilů podle projektu.

Jednotrubní větve  na chodbách mostů budou  regulovány jako celek.

V objektu jídelny budou demontovány  podokenní VZT jednotky a tyto budou nahrazeny otopnými tělesy příslušného výkonu.
PS 06 – individuální regulace:
V celém areálu nemocnice bude realizován systém individuální regulace teploty v místnostech DOT smart DIRC.

Řídící a správní jednotka (dispečink) IPC-7K bude umístěna v kanceláři kotelny, případně v jiné místnosti vybrané společně s vedením.

Dodáno a namontováno bude celkem 2 064 kusů počítačem řízených hlavic 95REM-24 systému IRC pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (radiátorů).

Hlavice systému IRC budou osazeny na nové termostatické ventily Danfoss RA-N.

Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální regulace všech významných místností.

Součástí tohoto opatření je řídící dispečink systému IRC, umístěný v areálu nemocnice, který představuje specializovaná řídící jednotka IPC-7K, propojená na vhodný stávající PC. 

V objektu interny bude sytém IRC  rozšířen o  okenní kontakty, navázané do systému.

Jednotrubní větve  budou  regulovat  společně  všechny radiátory.
PS 07 – osvětlení a voda:
Osvětlení:
V rámci opatření bude nahrazeno  7 400 kusů zářivkových trubic Spar Tube 1200mm, 25W normální bílá, za nové s nižším příkonem ale stejným světelným tokem. Dále bude provedena výměna poškozených stropních svítidel ( dle aktuálního stavu při montáži).
Součástí opatření je  rekonstrukce venkovního osvětlení  

Voda:
V rámci tohoto opatření budou na vodovodní baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Perlátor je antivápenný, díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty, odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím.

Do splachovačů WC bude použit tzv. automatický WC stop. Ten umožní využít rozdělení na „malé a velké“ spláchnutí a zamezuje případnému protékání vody.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. 
PS 08 – nadřazený řídící systém a centrální dispečink ENESA:
Řídící dispečink systému IRC umístěný v areálu nemocnice a obsluhovaný dle potřeby energetikem nemocnice bude napojen na centrální dispečink ENESA. Toto napojení na dispečink ENESA umožní účinné zavedení energetického managementu a kontrolu nad efektivním hospodařením s tepelnou energií. ENESA bude moci díky tomuto propojení provést v případě potřeby dálkový servisní zásah spočívající v úpravě topného režimu kterékoliv místnosti napojené na systém IRC. V rámci zavedeného energetického managementu bude ENESA sledovat systémem IRC archivované denní průběhy teplot v jednotlivých místnostech, porovnávat tyto hodnoty s požadovanými teplotami a optimalizovat nastavení systému IRC tak, aby tepelná energie byla v objektu využita maximálně efektivně.

Součástí realizovaných opatření bude osazení měřičů tepla na patách jednotlivých objektů s dálkovým přenosem do centrálního dispečinku a dále osazení vodoměrů studené vody pro ohřev TUV.

Pracoviště obou dispečinků budou vybavena potřebným novým HW, který bude zahrnovat výkonný počítač, velkoplošný displej a tiskárnu.

V rámci zprovoznění kogeneračních jednotek a rekonstrukce předávacích stanic bude provedeno vzájemné propojení dispečinků MaR v kotelně (zajišťuje nadřazený systém řízení kotelny a předávacích stanic) a dispečinku VZT (zajišťuje nadřazený systém řízení jednotlivých VZT zařízení a jednotlivých strojoven chlazení). 

Systém MaR bude doplněn o zařízení pro hlídání ¼ maxima spotřeby el. energie. Při projektovém řešení budou ve spolupráci s techniky nemocnice vytipována vhodná zařízení, která je možné vypínat pro zajištění regulace ¼ hodinového maxima. Postupné vypínání jednotlivých zařízení bude podle předem stanoveného pořadí a bude ho zajišťovat systém MaR na základě skutečně odebrané el. energie ze sítě VN.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci dle materiálu 
RK-33-2011-27 a s ohledem na nedodržení termínu předložení konečného projektu řešení tepelného hospodářství prodloužit termín k předložení konečného projektu EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na 30. 11. 2011.
Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s obsahem předkládaného materiálu a technickým řešením projektu EPC.
Návrh usnesení:

Rada kraje
bere na vědomí 
aktualizovaný návrh opatření EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
souhlasí
s prodloužením termínu předložení konečného projektu řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na datum 30. 11. 2011;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace 
termín: 30. 11. 2011
počet stran: 4


počet příloh: 0
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