RK-40-2011-38
Dotace na realizaci ICT Standardu – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 40/2011 dne 6. 12. 2011
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Dne 07. 06. 2011 byly usnesením č. 0929/20/2011/RK schváleny projekty podané do první výzvy předkládání žádostí (vyhlášené na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011), celkem bylo ke schválení doporučeno 24 projektů, mj. i projekt Gymnázia Jihlava. 
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu – projekt měl být zrealizován do 30. 11. 2011 a závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 12. 12. 2012, dodavatel však bude instalovat pořízený software až začátkem prosince, v tomto týdnu budou i vystaveny a proplaceny účetní doklady, příjemce tedy žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 10. 12. 2011 a termínu pro zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. 12. 2011.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 1. 

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID ZZ00011.0004.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-40-2011-38, př. 1.
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