RK-06-2012-12
Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo
pro: jednání rady kraje č. 6/2012 dne 7. 2. 2012
zpracoval: I. Šedová, J. Lojda, P. Novotný, T. Pípal, J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství realizoval mimo jiné v roce 2011 následující akce:

1. „II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008“
2. „III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509-1“
3. „III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1“
4. „III/3489 Šmolovy - Lípa“
5. „III/35116, III36061 Budíkovická - okružní křižovatka“
6. „II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba“
7. „II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah“
8. „III/03720 Dolní Radslavice - sesuv“
9. „II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze“
10. „III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1“
11. „II/357 Strachujov - sanace násypu“
12. „II/350 Polnička - most ev. č. 350-009"
13. "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
14. „II/344 Dolní Krupá“

15. „II/405 Příseka - Brtnice, oprava objížďkové trasy II/404 Komárovice – křiž. II/405“
16. „III/3518 Kamenice u Jihlavy - havárie opěrné zdi“
17. „III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně“
V souvislosti s realizací výše uvedených akcí bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla.

V souladu s čl. 6 odst. 15 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina, v platném znění je rada kraje informována o uzavření dodatků k výše uvedeným stavebním akcím (viz RK-06-2012-12, př. 1).
Návrh řešení, zdůvodnění:

V materiálu RK-06-2012-12, př.1 je předkládán přehled uzavřených dodatků smluv o dílo u těchto akcí, jež zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o uzavřených dodatcích ke smlouvám o dílo dle materiálu RK-06-2012-12, př. 1. Uzavřené dodatky ke smlouvám o dílo byly finančně kryty z části rozpočtem kraje – příloha D2, z části se jedná o akce spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

informaci o uzavřených dodatcích ke smlouvám o dílo dle materiálu RK-06-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 2. 2012
počet stran: 2


počet příloh: 1
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