RK-09-2012-07
Informace o zavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“

pro: jednání rady kraje č. 09/2012 dne 28. 2. 2012
zpracoval(a): O. Homola, J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“. V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 4 779 959 Kč bez DPH. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl  náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. 

Termín dokončení zůstává 21.08.2012.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Zhotovitel akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ (sdružení dodavatelé PSJ, a. s. a Skanska a.s.) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.
Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 31. 01. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2011. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 2 453 366 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 326 107 243 Kč bez DPH .
Stanoviska:

OZ souhlasí s textem dodatku.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ dodavateli původních stavebních prací;
· uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2012
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