RK-10-2012-68
Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“

pro: jednání rady kraje č. 10/2012 dne 6. 3. 2012
zpracoval(a): Z. Berka
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 3 a dodatku č.4 smlouvy o dílo na akci „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“. V průběhu realizace stavebních prací byly identifikovány méněpráce a to v rozsahu investičních nákladů 832 966 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v dodatku č. 3. Současně však bylo nezbytné provedení i víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejichž provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí, dle oceněného položkového rozpočtu, částku 1 264 089 Kč bez DPH a jsou specifikovány v dodatku č. 4.
Akce je částečně financována z investiční dotace Programu reprodukce majetku 113 310, „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“, Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Termín dokončení byl stanoven na 29. 2. 2012.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Zhotovitel akce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ (PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.
Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 10. 2. 2012 byl uzavřen mezi Krajem 0Vysočina a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek č. 4 původní smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2010. Celková cena díla po uzavření dodatku č. 4 tak činí 42 667 891 Kč bez DPH.
Stanoviska:
OSV souhlasí s textem dodatku č. 4.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o:
· rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ dodavateli původních stavebních prací;
· uzavření dodatků č. 3 a č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 3. 2012
počet stran: 2
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