RK-12-2012-42
Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
pro: jednání rady kraje č. 12/2012 dne 20. 3. 2012
zpracoval(a): S. Lemperová, I. Fryšová
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen „PUIP“).
V rámci upřesnění položek rozpočtu projektu je žádáno o přesun části finančních prostředků z kapitoly 02.05 Stavební a technologické činnosti do kapitoly 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1. O změnu je žádáno z důvodu správného zařazení položek v účetnictví. K faktickým změnám v této souvislosti ve fyzické realizaci projektu nedochází. Dále je dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1 žádáno o posun termínu ukončení projektu. Tento termín se váže k předložení závěrečné zprávy a žádosti o platbu, harmonogram fyzické realizace zůstává nezměněn. O posunutí termínu je žádáno s ohledem na dobu potřebnou proplacení všech výdajů souvisejících s projektem a přípravu závěrečné zprávy a žádosti o platbu. Výše popsané změny jsou dle pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod změnami, které mají vliv na Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat Protokol o provedení změny a souhlas se změnou uvedený v materiálu RK-12-2012-42, př. 1., kde je popsána žádost o změnu v položkách rozpočtu a prodloužení termínu realizace projektu.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje
rozhoduje 
podat Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1 Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1 Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
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