RK-17-2012-63
2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 17/2012 dne 24. 4. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová, L. Weber
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Dne 15. 3. 2011bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 3. 2012 ukončena 2. etapa projektu pod názvem Etapa započetí realizace stavebních prací, která probíhala od 1. 5. 2011. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh MPSV a Žádosti o platbu, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-17-2012-63, př. 1 a př. 2. 

V průběhu 2. etapy byla ukončena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a TDI. S vybranými uchazeči byly uzavřeny smlouvy o plnění veřejné zakázky. Dále byl vybrán projektový a finanční manažer, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou. Na přelomu října a listopadu došlo k předání jednotlivých stavenišť a byly zahájeny stavební práce. Na koci období 2. etapy jsou jednotlivé stavby v různém stádiu rozpracovanosti. Objekty rodinného bydlení ve Velké Bíteši jsou většinově zastřešeny, v Náměšti nad Oslavou u objektů rodinného bydlení zastřešení probíhá, na objektu "Centrum denních aktivit" probíhá základní výstavba. Přesný stav stavebních prací k datu ukončení etapy je zaznamenán ve stavebních denících.
I s 2. etapou probíhala souběžně setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov). 
Bližší informace o průběhu 2. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-17-2012-63, př. 1 (Monitorovací zpráva) a př. 2 (Žádost o platbu). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit podání Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu dle materiálu RK-17-2012-63, př. 1 a 2 prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2012-63, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí povinnost podat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
podat Monitorovací zprávu projektu dle materiálu RK-17-2012-63, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-17-2012-63, př. 2;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2012-63, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí podat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 27. 4. 2012
počet stran: 2


počet příloh: 2
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