RK-18-2012-19
Klub českých turistů – žádost o prodloužení termínu realizace akce „obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012“
pro: jednání rady kraje č. 18/2012 dne 30. 4. 2012
zpracoval(a): Z. Kasalová
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace akce „obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012“.

Klubu českých turistů, sídlem Archeologická 2256, 155 00 Praha 5, IČO: 00505609 (dále jen „příjemce“) byla přiznána dotace ve výši 200 000 Kč na akci „obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012“ (dále jen „akce“). Dle příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace - uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina dne 7. 2. 2012 (dále jen „smlouva“) měla být akce dokončena do 30. 6. 2012. Smlouva je obsahem materiálu
RK-18-2012-19, př. 1. Dne 12. 4. 2012 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení termínu dokončení prací a vyúčtování dotace do 15. 11. 2012. Žádost je obsahem materiálu RK-18-2012-19, př. 2. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Radě Kraje Vysočina prodloužit termín dokončení realizace prací a vyúčtování dotace do
15. 11. 2012 a dále uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke smlouvě ve znění dle materiálu
RK-18-2012-19, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění se jeví jako relevantní (práce spojené s instalací chybějících cykloznaček deklarované v Příloze č. 1 smlouvy se již provádějí a budou dokončeny do termínu stanoveného ve smlouvě, ale z důvodu výskytu většího množství aktuálně zjištěných závad, které by příjemce také rád nechal opravit, není možné dodržet termín 30. 6. 2012). 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2012-19, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2012
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