RK-35-2012-07
Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“

pro: jednání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012
zpracoval(a): O. Homola
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“
V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 18 021 626 Kč bez DPH. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl  náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. 

Zhotovitel akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ (sdružení dodavatelé PSJ, a. s. a Skanska a.s.) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.

Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 17. 8. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2011. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 12 709 105 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 334 916 176 Kč bez DPH .

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ dle materiálu RK-35-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2012
počet stran: 1
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