RK-36-2012-22
Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
pro: jednání rady kraje č. 36/2012 dne 6. 11. 2012
zpracoval(a): J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

1. „CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“
2.  „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“

3. „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“

V souvislosti s realizací těchto akcí bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních (projekčních) prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnoty těchto stavebních (projekčních) prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele tyto částky:
1. 793 478,31 Kč 

2. 1 073 797,57 Kč
3. 82 900
Vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v následující výši:

1. 70 247,73 Kč
2. 420 204,70 Kč
3. 0 Kč
Celkový nárůst cen jednotlivých akcí tak činí:

1. 723 230,58 Kč
2. 653 592,87 Kč
3. 82 900 Kč
Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných stavebních prací (služeb) byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

1) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGOS stavební a.s. Pelhřimov) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“ – materiál RK-36-2012-22, př. 1
2) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PKS INPOS a.s.) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“ – materiál RK-36-2012-22, př. 2
3) Dne 19. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem projekčních prací (Ing. Zlatuška) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – materiál RK-36-2012-22, př. 3
Stanoviska:

Projektoví manažeři dotovaných akcí schválili uzavření dodatku.
Jiná stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „CEC5 – výstavba obytné budovy Lidmaň“;
· uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“;
· uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2012
počet stran: 2
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