RK-37-2012-16
Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
pro: jednání rady kraje č. 37/2012 dne 13. 11. 2012
zpracoval(a): J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:

1. „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“
2.  „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“

3. „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“

4. „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“

5. „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“

6. „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“

7. „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“

V souvislosti s realizací těchto akcí bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnoty těchto stavebních prací činí dle nabídky příslušného zhotovitele tyto částky:
1. 2 866 274 Kč 

2. 207 126,16 Kč
3. 91 353,18 Kč
4. 1 070 Kč

5. 50 324,24 Kč

6. 73 174,01 Kč

7. 218 030,50 Kč

Vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, které nebyly provedeny, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v následující výši:

1. 680 173 Kč
2. 74 055,72 Kč
3. 118 752,58 Kč
4. 25 834,40 Kč

5. 89 552,14 Kč

6. 85 919,90 Kč

7. 324 083,15 Kč 

Celková změna cen jednotlivých akcí tak činí:

1. 2 186 101 Kč
2. 133 070,44 Kč
3. - 27 399,40 Kč
4. - 24 764,40 Kč

5. - 39 227,90 Kč

6. - 12 748,89 Kč

7. - 106 052,65 Kč

Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
1) Dne 30. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (PSJ, a.s.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“ – materiál RK-37-2012-16, př. 1

2) Dne 30. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“ – materiál RK-37-2012-16, př. 2

3) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Outulný, a.s.) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“ – materiál RK-37-2012-16, př. 3

4) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Vlastimil Zelený - START) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“ – materiál 
RK-37-2012-16, př. 4

5) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGROSTAV, akciová společnost) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“ – materiál RK-37-2012-16, př. 5

6) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (AGROSTAV, akciová společnost) dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“ – materiál RK-37-2012-16, př. 6

7) Dne 26. 10. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočina a zhotovitelem stavebních prací (Vlastimil Zelený - START) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“ – materiál RK-37-2012-16, př. 7

Návrh řešení, zdůvodnění:

Podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy z důvodu změny podstatné náležitosti.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí uzavření předmětných dodatků smluv o dílo.

Stanoviska:

Projektoví manažeři dotovaných akcí schválili uzavření dodatku.
Jiná stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II – Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 1;
· uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 2;
· uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 3;
· uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 4;
· uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 5;
· uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 6;
· uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Transformace ÚSP Jinošov I. – Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala“ dle materiálu RK-37-2012-16, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 11. 2012
počet stran: 3


počet příloh: 7
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