RK-40-2012-90
Podstatná změna č. VII. v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
pro: jednání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – VI., které se týkaly především změn v rozpočtu a v nákupu nemovitostí. 
V průběhu realizace projektu nastaly další změny v projektu týkající se rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, který popisuje přesun financí původně plánovaných v rozpočtu v roce 2012 do roku 2013. Jedná se o přesun nevyčerpaných mzdových nákladů v řádcích EDS 5030, 5032 a 5039 o celkovém objemu 29 554,- Kč, náklady na zajištění publicity projektu v řádku 5050 ve výši 6 000,- Kč, náklady na inženýrské činnosti projektu v řádku 6014 ve výši 120 000,- Kč a jiné náklady na přípravy a zabezpečení projektu v řádku 6019 ve výši 50 748,- Kč
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2012-90, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2012-90, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2012-90, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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