RK-02-2013-42
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 2/2013 dne 15. 1. 2013 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2011. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 musel pan MgA. Petr Tůma, s místem podnikání Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, IČO: 67058922 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Restaurátorská technologická dílna“ do 31. 12. 2012 s vyúčtováním do 31. 1. 2013. Dne 27. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2013. Z důvodu nutnosti odstranění vad předmětného díla ze strany dodavatele nedošlo příjemcem k jeho převzetí a z tohoto důvodu dojde ke zpoždění realizace projektu o 6 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-02-2013-42, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 je obsahem materiálu RK-02-2013-42, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 dle materiálu RK-02-2013-42, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 dle materiálu
RK-02-2013-42, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 3
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