RK-16-2013-09
Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 00321.0003
pro: jednání rady kraje č. 16/2013 dne 7. 5. 2013
zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: K. Lisá
Popis problému:
Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Do muzea za zážitkem – Strašidelné podzemí“ z grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012.

V rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 byla přiznána příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 89 217 Kč na projekt „Do muzea za zážitkem – Strašidelné podzemí“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 30. 6. 2013, smlouva je obsahem materiálu RK-16-2013-09, př. 1. Dne 25. 4. 2013 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2013. Tato žádost je obsahem materiálu RK-16-2013-09, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) radě kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV 00321.0003 ve znění dle materiálu RK-16-2013-09, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění (z důvodu personálních změn v organizaci došlo ke zpoždění prací na projektu). 

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV 00321.0003 dle materiálu
RK-16-2013-09, př. 3.

odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 3
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