RK-16-2013-17
Podstatná změna č. VI v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 16/2013 dne 7. 5. 2013
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
U projektu Transformace ÚSP Křižanov II. byla dne 19. 4. 2013 zahájena administrativní kontrola ax – ante. Na základě probíhající kontroly byl Kraj Vysočina jakožto příjemce dotace vyzván, aby ve vazbě na předchozí změny a aktuální vývoj projektu předložil Oznámení příjemce o změnách v projektu č. VI. 
V průběhu realizace projektu vyvstala potřeba změnit členění jednotlivých etap projektu, s čímž je spojena také nutnost úpravy plánu čerpání finančních prostředků. Současně s úpravou harmonogramu projektu bylo nutné přistoupit ke změně dat zahájení a ukončení výběrových řízení 004, 005 a 006 a změně popisu výběrových řízení 007, 008, 009 a 011. Zároveň došlo ke změně rozpočtu (snížení) v řádcích 6090 a 6019 – u poplatků byla doplněna aktuální sazba DPH. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-16-2013-17, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-16-2013-17 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-16-2013-17, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-16-2013-17, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-16-2013-17, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
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