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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. VI
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna v rozložení a obsahu jednotlivých etap projektu. Realizace projektu bude rozdělena na 5 etap oproti původním 4 etapám.
2. Změna v plánovaném čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách a letech.

3. Přesun  finančních prostředků ve výši 16 000,- Kč v řádku 6096 z 2. etapy do 1. etapy projektu.

4. Změna v datech zahájení a ukončení výběrových řízení č. 004, 005, 006 a v popisu výběrových řízení č. 007, 008, 009 a 011.
5. Změna v rozložení výdajů v řádku 6019 a navýšení části výdajů (poplatky) o DPH, změna výše DPH v řádku 6090.
Změny se promítají do záložek Harmonogram, Potřeby, Zdroje, Etapy, Finanční plán, Výběrová řízení.

	Zdůvodnění změn:  
1.  – 2., 4. Změna nastala z důvodu potřeby rychlejšího čerpání finančních prostředků z IOP v rámci jednotlivých let a aktualizace obsahu z důvodu reflexe současného stavu projektu
3.  Úhrada toho výdaje vyvstala dříve oproti původně plánovanému rozpočtu.
5. Na výdaje v rámci poplatků ve stavebním řízení není uplatňována sazba DPH, na výdaje v rámci ISVZ je uplatňováno zdanění DPH. Výdaje na poplatky v systému IZVS jsou potřeba před zahájením veřejné zakázky i v průběhu celé výstavby v rámci možných dodatečných prací (JŘBU) z tohoto důvodu dochází na rozčlenění na poplatky na část v absolutní hodnotě a na část s aktuální sazbou DPH. Dále dochází k přesnějšímu rozložení do let, které odráží celé dílčí úpravy v projektové žádosti. 


	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti

Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

Smlouva o připojení (e.on)



	Datum: 7. 5. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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