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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. IX
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Navýšení rozpočtu o nezpůsobilé výdaje na stavební práce. Změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy, Výběrová řízení, atd. 

2. Změna ve výběrovém řízení č. 005 na dodavatele stavebních prací:

· změna druhu zadávacího řízení ze zjednodušeného podlimitního na otevřené podlimitní řízení;

· změna předpokládané hodnoty VŘ (změna se promítá do rozložení výdajů v řádcích 6090, 5090 a 5114);

· změna v názvu veřejné zakázky z dodavatele stavby na dodavatele stavby – lokalita Okříšky;
· změna popisu veřejné zakázky.

3. Doplnění záložky 21. Výběrová řízení o výběrové řízení č. 16 na dodavatele stavebních prací – lokalita Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou.
4. Změna druhu zadávacího řízení č. 006 na koordinátora BOZP z veřejné zakázky malého rozsahu na podlimitní veřejnou zakázku (druh řízení – zjednodušené podlimitní řízení).
5. Úprava řádku 6019 a 6011 dle výsledků výběrového řízení č. 004 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru. 

Poznámka: Vzhledem k termínům zahájení a ukončení jednotlivých výběrových řízení a obsahům jednotlivých etap bylo zpracováno toto předběžné Oznámení změn v projektu, které neuvádí konkrétní specifikaci změn. Změny jsou vázány na schválení projektové dokumentace Ministerstvem práce a sociálních věcí. Po vydání kladného stanoviska MPSV, kdy bude znám aktuální rozpočet projektu, budou změny konkrétně zapracovány do přílohy č. 1 Oznámení o změnách v projektu pod názvem Dílčí změny v projektové žádosti a Tabulky způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům. Vzhledem k požadavkům IOP týkající se hlášení změn a realizace veřejných zakázek, jsme po konzultaci s MPSV zvolili cestu oznamování změn v této podobě a konkrétní specifikace zašleme, jakmile budeme znát konkrétní údaje. 

	Zdůvodnění změn:  
1. – 3. V rámci projektu došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která obsahuje rozpočet navýšený oproti původně zpracovanému investičnímu záměru. Projektová dokumentace prochází kontrolou na MPSV a po jejím schválení bude znám aktuální projekční rozpočet projektu, na jejímž základě bude možné stanovit hodnotu veřejné zakázky na dodavatele stavby č. 005 a 016. Součet předpokládaných hodnot jednotlivých staveb tvořících projekt přesahuje částku 10 mil. Kč bez DPH, což je dle novely zákona o VZ účinné od 1. 4. 2012 maximální hodnota pro využití zjednodušeného podlimitního řízení. Z tohoto důvodu dochází i ke změně druhu zadávacího řízení

Aktualizace projekčního rozpočtu má vliv na rozložení hodnoty veřejné zakázky na stavební práce do řádků EDS č. 5090, 6090 a 5114,

2. Původní výběrové řízení na dodavatele stavby č. 005 bylo stanoveno pro všechny lokality projektu. V zájmu zjednodušení a urychlení administrace zadávacího řízení byla původní veřejná zakázka rozdělena podle lokality staveb (Okříšky a Jaroměřice nad Rokytnou, Pucov) na dvě samostatné veřejné zakázky. 

3. Do záložky výběrové řízení bylo přidáno výběrové řízení č. 016 na dodavatele stavby v lokalitě Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou. Původně bylo součástí výběrového řízení na dodavatele stavby č. 005, které bylo stanoveno pro všechny lokality projektu.  

4. Služby koordinátorů BOZP zadává Kraj Vysočina v blocích pro více svých staveb a nikoli individuálně pouze pro projekty transformace. Vzhledem k celkové hodnotě služeb stejného předmětu plnění zadávaných Krajem Vysočina za dané účetní období spadá jejich zadávání do režimu podlimitní veřejné zakázky. Z toho důvodu je třeba u tohoto projektu změnit výběrové řízení dle výše předpokládané hodnoty z veřejné zakázky malého rozsahu na podlimitní veřejnou zakázku – druh zjednodušené podlimitní řízení.

5. Ukončení výběrového řízení č. 004 a uzavření smlouvy s dodavatelem na částku nižší hodnoty než byla uvedena v rozpočtu projektu. 
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