RK-20-2013-46
FOND VYSOČINY – grantový program „Čistá voda 2012“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
pro: jednání rady kraje č. 20/2013 dne 4. 6. 2013
zpracoval: R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2012. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotace dne 15. 5. 2012 usnesením č. 0249/03/2012/ZK.

a) Žádost obce Rantířov
Smlouva o poskytnutí dotace FV00280.0030 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Rantířov byla uzavřena dne 20. 6. 2012 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Obec Rantířov, okr. Jihlava – splašková kanalizace a ČOV“. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-20-2013-46, př. 3. Na tento projekt byla schválena dotace 289 824 Kč, což představuje 40,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 724 560 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2013, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2013 závěrečnou zprávu. Obec Rantířov dne 10. 5. 2013 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 10. 2013. Text žádosti je obsahem materiálu RK-20-2013-46, př. 1.
b) Žádost obce Krhov
Smlouva o poskytnutí dotace FV00280.0044 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Krhov byla uzavřena dne 12. 6. 2012 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „ČOV Krhov“ Text smlouvy je obsahem materiálu RK-20-2013-46, př. 4. Na tento projekt byla schválena dotace 142 277 Kč, což představuje 50,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 284 554 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 5. 2013, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2013 závěrečnou zprávu. Obec Krhov dne 17. 5. 2013 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 11. 2013. Text žádosti je obsahem materiálu RK-20-2013-46, př. 2.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů včetně odůvodnění odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0030 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0044 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 6., jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů.
Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0030 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0044 dle materiálu RK-20-2013-46, př. 6.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 25. 6. 2013
počet stran: 2


počet příloh: 6
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