RK-25-2013-101


Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina – příprava výběru dopravců 

pro: jednání rady kraje č. 25/2013 dne 16. 07. 2013
zpracoval: H. Strnadová, P. Bartoš, H. Motlová počet stran: 2
počet příloh: 3

předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících pro železnici a silnici (dále jen „Nařízení EU“) stanoví povinnost uvést 
uzavírání stávajících smluv o závazku veřejných služeb do souladu s novou právní úpravou v rámci přechodného období, tj. nejpozději do 3. 12. 2019. Jedná se o provedení výběru dopravců zajišťujících dopravní obslužnost v souladu s Nařízením EU. Výběr dopravců může být proveden postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách) tj. zadávací řízení nebo postupem podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách (dále jen zákon o veřejných službách) tj. nabídkové řízení. Zvolený postup má vliv mimo jiné na typ smlouvy a tím rozdělení rizik mezi dopravce a objednatele dopravy.  
V návaznosti na výše uvedené byl zpracován Odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) návrh postupu prací s návrhem harmonogramu dle materiálu 
RK-25-2013-101, př. 3. Tento návrh byl připomínkován i ze strany odborné veřejnosti. Harmonogram prací, který vychází z materiálu RK-25-2013-101, př. 3, je uveden v materiálu RK-25-2013-101, př. 2. Uvedené materiály RK-25-2013-101, př. 2 a RK-25-2013-101, př. 3 jsou v souladu s usnesením Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 009/03/2012/DK ze dne 15. června 2012. Současně existuje i návrh postupu prací a harmonogram resortního radního dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1. 


Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá radě kraje k posouzení tyto varianty:

Varianta A)
Schválit harmonogram realizace výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2014 dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1  

Varianta B)
[bookmark: _GoBack]Schválit harmonogram realizace výběru dopravců dle materiálu RK-25-2013-101, př. 2 a uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit realizaci výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2016 dle harmonogramu v materiálu RK-25-2013-101, př. 2.
Vzít na vědomí návrh postupu prací vyplývající z materiálu RK-25-2013-101, př. 3.

Odbor dopravy a silničního hospodářství z důvodu, že zajištění dopravní obslužnosti úzce navazuje na veřejné služby zajišťované krajem (sociální služby, zdravotnictví, školství), z důvodu zaměstnanosti v Kraji Vysočina, z důvodu minimalizace rizik v souvislosti se změnou systému zajišťování dopravní obslužnosti kraje a administrací veřejné zakázky, s ohledem na efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků na zajištění veřejné služby a s ohledem na praxi sousedních krajů doporučuje variantu B dle materiálu 
RK-25-2013-101, př. 2.


Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Varianta A
Rada kraje
schvaluje
harmonogram realizace výběru dopravců s termínem zahájení provozu 12/2014 dle materiálu RK-25-2013-101, př. 1.

Varianta B
Rada kraje
schvaluje
harmonogram realizace výběru dopravců dle materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit realizaci výběru dopravců s termínem zahájení provozu od 12/2016 dle harmonogramu v materiálu RK-25-2013-101, př. 2;
bere na vědomí
návrh postupu prací vyplývající z materiálu RK-25-2013-101, př. 3.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství 
termín: 31. 12. 2016 
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úkol – odpovědnost: ODSH
úkol – termín: 31. 12. 2016
