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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-25-2013-66, př. 1

počet stran: 3
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/27.01345
Název projektu: 

Od myšlenky k výrobku



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 1. Projekt

Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu: 
	30.04.2014

19 měsíce
	30.06.2014

21 měsíce

	Část 8. Harmonogram projektu
Název aktivity: Řízení projektu       
Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka první skupiny zařízení

Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení
Konec aktivity: 

Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu v měsících:
	30. 4. 2014

31. 7. 2013

30. 11. 2013

30. 4. 2014

19
	30. 6. 2014

31. 1. 2014

31. 1. 2014

30. 6. 2014

21

	Část 8. Harmonogram projektu
Popis časové realizace: 


	Vítěz nebo vítězové budou

dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 31. 7. 2013 (3D scannery, 3D tiskárny, robotická pracoviště) a do

30. 11. 2013 klasické a CNC obráběcí stroje).
Od data dodání počítáme s 3 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby. 

Na podzim 2012 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro

publicitu projektu. 

Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity

(předložení do 31.8.2013, do 31.12.2013 a do 30. 4. 2014).
	Vítěz nebo vítězové budou

dodávat zařízení v jedné časové etapě do 31. 1. 2014.

Od data dodání počítáme s 2 měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby.
Na podzim 2013 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro

publicitu projektu.
Celkem tedy projekt zahrnuje 1 etapu dodávek zařízení a 2 žádosti o platbu za tři aktivity

(předložení do 28.2.2014 a do 30. 6. 2014).


	Část 15. Finanční plán
Plánované žádosti o platbu 01 a 02 budou sloučeny do jedné žádosti o platbu označené 01
Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 19 023 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 31.08.2013

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 19 023 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 29 478 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2013

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 29 478 000,00

Plánovaná žádost o platbu 03 bude označena jako 02 a upraveno datum:

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 204 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.04.2014

Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00

Z toho investiční (Kč): 0,00
	03

30.04.2014


	Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 48 501 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 28.02.2014

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 48 501 000,00

02

30.06.2014



	Část 17.Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 001

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 

Pořadové číslo VŘ: 003

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
	30.04.2013 

01.10.2012

01.12.2012
	31.10.2013 

01.10.2013

01.12.2013

	Harmonogram projektu: 

Zahájení a ukončení projektu (ukončení):

Fyzické zahájení a ukončení projektu (ukončení):

Datum žádosti o platbu:

Dodávka první skupiny zařízení:

Dodávka druhé skupiny zařízení:
	30.04.2014

30.04.2014

31.08.2013, 31.12.2013,

30.04.2014

IV.2013-VII.2013
VIII.2013-XI.2013
	30.06.2014

30.06.2014

28.02.2014, 30.06.2014
X.2013-I.2014

X.2013-I.2014



	
	
	


Důvod změny: 
V souladu s právními předpisy jsme realizovali výběrové řízení na dodávku zařízení. V průběhu hodnocení způsobilosti nebyli někteří uchazeči schopni dodat potřebné dokumenty. Pro hodnocení věcné části nám pak zůstaly méně než 2 nabídky. Z tohoto důvodu muselo být v souladu se zákonem výběrové řízení zrušeno. Neprodleně jsme připravili a vyhlásili nové výběrové řízení, jehož zákonné termíny nám však neumožní dodržet termíny původně plánované v projektové žádosti. Tímto tedy žádáme o možnost opakovat výběrové řízení a k tomu posunout ukončení projektu o dva měsíce a upravit další termíny.
Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne 16. 7. 2013 usnesením č. xx.   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů. Pouze dosažení hodnot se posune o 2 měsíce později (Část 11. Hodnoty indikátorů místo 30. 4. 2014 bude 30. 6. 2014)
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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