RK-30-2013-29
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2013 dne 24. 9. 2013 
zpracovala: M. Ferklová
předkládá: Z. Chlád 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program s názvem „Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012“. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 musela Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČO: 750 22 133 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Přírodní zahrada v okolí ZŠ a MŠ Velký Beranov“ do 30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013. 
Dne 9. 9. 2013 obdržel Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽP“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014 z důvodu návaznosti na projekt Obce Velký Beranov, jehož cílem je provést zateplení obvodového pláště a střechy ZŠ s výměnou oken, jež potrvá až do 5. listopadu 2013. Prostory, které stavební firma využívá, jsou tytéž, kde by měla vzniknout přírodní zahrada. Z tohoto důvodu není možné provést výsadby a zbytek projektových prací v časovém harmonogramu dle původních předpokladů a tím dojde ke zpoždění realizace předmětného projektu o 7 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-30-2013-29, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 je obsahem materiálu RK-30-2013-29, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. OŽP proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 dle materiálu RK-30-2013-29, př. 2. 

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

vzhledem k tomu, že žádost byla podána před vypršením termínu realizace akce dle smlouvy o poskytnutí dotace (tj. včas) a odůvodnění termínu prodloužení realizace akce se jeví jako relevantní, doporučuje ORR uzavřít dodatek ke smlouvě. V obdobných požadavcích na prodloužení realizace projektu bylo vždy příjemcům dotace z FV ze strany orgánů kraje vyhověno a dodatek ke smlouvě byl uzavřen.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: 
souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 dle materiálu
RK-30-2013-29, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 3
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