RK-37-2013-20
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013
zpracoval: R. Žižka
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Předmětem materiálu je vzetí na vědomí Protokolu o provedení změny č. 2 projektu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01329 (dále jen „Protokol“). Protokol je podkladem pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Důvodem změn obsažených v Protokolu je vliv legislativních změn, úprava rozpočtu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce, prodloužení doby realizace projektu a úprava hodnoty indikátoru. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Protokol bude předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako podklad pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

· Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:

· vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-37-2013-20, př. 1; 
· uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 2 projektu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba“ dle materiálu RK-37-2013-20, př. 1. 
Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-20, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 2 projektu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba“ dle materiálu RK-37-2013-20, př. 1. 
odpovědnost: ODSH
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