RK-37-2013-22
III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-2 - změna rozpočtu
pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013
zpracovala: M. Kremláčková
předkládá:  H. Strnadová

Popis problému:

Předmětem materiálu je vzetí na vědomí Protokolu o provedení změny č. 3 projektu „III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-2“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01360 (dále jen „Protokol“). Protokol je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Důvodem změn obsažených v Protokolu je úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Protokol bude předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako podklad pro uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:

· vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-37-2013-22, př. 1; 
· uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu „III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-2“ dle materiálu RK-37-2013-22, př. 1. 
Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-22, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu „III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-2“ dle materiálu RK-37-2013-22, př. 1. 
odpovědnost: ODSH
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