RK-37-2013-66
Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013
zpracoval: J. Bína, L. Weber 
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.  
V souvislosti s prováděnou administrativní veřejnosprávní kontrolou a žádostí o dodání dokumentů  MPSV vyvstala nutnost provést změny projektu v přílohách projektu „Výpočet finanční mezery a dotace“ a „Specifický indikátor“. Změna je provedena podle doporučení řídícího orgánu a nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;

ukládá

· odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 6. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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