RK-38-2013-95
Informace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Na počátku listopadu 2012 podal Kraj Vysočina do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov II. (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Usnesením č. 0363/04/2012/ZK dne 26. 6. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v daném operačním programu k projektu dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aktuálně se projekt nachází v tzv. zásobníku projektů a očekává se, zda mu bude dotace přidělena či nikoli. Situaci projektu navíc značně komplikuje fakt, že původní pozemek v Bobrové, na němž měl stát jeden z objektů transformovaného bydlení, nebude možné využít, neboť se obyvatelé okolních nemovitostí odvolávají proti všem krokům ve stavebním řízení a do změny územního plánu obce není možné zajistit povolení vedení sítí přes související pozemky. Jedinou variantou, jak neohrozit průběh projektu a jeho dobré umístění v tzv. zásobníku (tzn. značnou šanci na přidělení dotace) je najít nový pozemek ve stejné obci a včas podniknout veškeré potřebné kroky (podstatná změna projektu a příslušných příloh žádosti, vypracování projektové dokumentace na daný objekt, popř. úprava dokumentace stávající, bude-li vhodná k využití na novém pozemku, získání potřebných povolení a vyjádření příslušných úřadů…). Náhradní pozemky, které jsme v Bobrové dosud našli a o nichž jsme jednali s vedením obce, vlastníky i majiteli sousedních nemovitostí, se ukázaly jako nevhodné (nacházející se v záplavovém území), nebo jsme se setkali s odmítavým postojem dotčených občanů k výstavbě objektu transformovaného bydlení v sousedství jejich domů. Pokoušíme se dále hledat náhradní pozemek a pokračujeme v realizaci projektu. V případě nenalezení jiného vhodného pozemku v obci Bobrová do konce roku je téměř jisté, že projekt dotaci v rámci aktuální výzvy nezíská. V takovém případě bychom projekt znovu podali do výzvy plánované pro rok 2015 a využili tak jeho dobré připravenosti a náskoku proti ostatním uchazečům o poskytnutí dotace (na MPSV jsme ke kontrole odeslali projektovou dokumentaci na zbývající čtyři objekty transformovaného bydlení ve Žďáru nad Sázavou a Křižanově, které byly součástí tohoto projektu, tudíž bychom po přiznání dotace byli schopni v poměrně krátkém časovém intervalu vyhlásit zakázku na stavební práce). Naším cílem je získat souhlasné stanovisko rady kraje k pokračování v realizaci projektu i za předpokladu existence rizika nemožnosti přiznání dotace v rámci aktuální výzvy v případě nezískání náhradního pozemku v Bobrové. Pokud by nastala tato situace, byly by výdaje doposud vynaložené na realizaci projektu neuznatelné (tzn. hrazené z prostředků kraje), a to do doby podání projektu do nové výzvy plánované pro rok 2015. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k pokročilému stadiu realizace projektu navrhujeme pokračovat v realizaci projektu a nadále spolupracovat s projekční kanceláří PROJECT CENTRUM NOVA s. r. o. na přípravě projektové dokumentace ve variantních řešeních na různých pozemcích vytipovaných pro výstavbu objektu transformovaného bydlení v obci Bobrová. Některé z variant mohou generovat neuznatelné náklady ve výši do 2 mil. Kč. Zda vzniknou a v jaké skutečné výši bude nutné upřesnit na základě zvolené varianty řešení. V dané lokalitě je nutné nalézt vhodný pozemek, kde v rámci projednávání územního a stavebního povolení nedojde k odvolání sousedů. Pokud nebude v dané lokalitě nalezen vhodný pozemek do konce března 2014, navrhujeme realizaci projektu pozastavit a následně počkat na vyhlášení nové výzvy v roce 2015 a podat projekt do této výzvy. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
aktuální stav projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí pokračovat v realizaci projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 30. 6. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 0
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