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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. XI
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Přesun finančních prostředků mezi lety 2013 a 2014:

1. z roku 2013 do 2014 ve výši 24 000,- Kč s DPH (20 000,- Kč bez DPH) v řádku 5050,
2. z roku 2013 do 2014 ve výši 21 037,- Kč v řádku 5030,
3. z roku 2013 do 2014 ve výši 22 717,- Kč v řádku 5032,
4. z roku 2013 do 2014 ve výši 379,- Kč v řádku 5039,
5. z roku 2014 do 2013 ve výši 426,- Kč s DPH (160,- Kč bez DPH) v řádku 6019. 

	Zdůvodnění změn:  
Vzhledem k tomu, že rozpočet v roce 2013 byl rozpočtem plánovaným, dochází k úpravě rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů v tomto roce s ohledem na plánované výdaje v roce 2014: 

1. – 4. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v tomto roce více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu mzdových výdajů z roku 2013 do roku 2014. Ze stejného důvodu jsou přesouvány také prostředky na publicitu, které se vztahují k samotné realizaci stavebních prací, proto budou vhodněji využity až v roce 2014. 
5. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 došlo ke změně v nastavení výběrového řízení na stavební práce (původní jedno VŘ bylo rozděleno na dvě dle lokalit výstavby), nastala vyšší potřeba čerpání v řádku 6019 (především poplatky za zveřejnění VŘ), než bylo předpokládáno. 

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 17. 12. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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