RK-02-2014-25
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
pro: jednání rady kraje č. 2/2014 dne 14. 1. 2014
zpracoval(a): L. Ryšavá, P. Průža
předkládá: M. Hyský, P. Průža

Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a městysem Budišov a podepsána dne 28. 2. 2013. Smlouva byla uzavřena na akci poskytnutí dotace na „Návrh územního plánu Budišov“. Ve smlouvě o poskytnutí dotace (dále též „smlouva“) v čl. 7, bod 1) byl stanoven termín realizace akce do 10. 12. 2013 a dále pro proplacení dotace bylo třeba dle čl. 8, bod h) předložit do 10. 12. 2013 odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „OÚPSŘ“) závěrečnou zprávu.

Dne 10. 12. 2013 obdržel OÚPSŘ od městyse Budišov žádost o prodloužení lhůt. Ve své žádosti uvádí pan starosta důvody, proč nemohlo dojít k realizaci akce a předložení závěrečné zprávy v termínu stanoveném smlouvou. Podstatným důvodem bylo pozdní předání digitálních mapových podkladů z Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, které na území městyse Budišov katastrální úřad v roce 2013 zpracovával. Ve smlouvě o dílo s projektantem územního plánu bylo jednou z podmínek předání nejnovějších mapových podkladů katastrálních území obce v digitálním provedení. Městys proto čekal na dokončení těchto podkladů V průběhu zpracování digitalizace mapových podkladů došlo ke zdržení prací a oproti původnímu termínu předání v červnu 2013 byly podklady předány až v září 2013. Ne vlastní vinou tedy městys nemohl splnit podmínku smlouvy o dílo. Z důvodů pozdního předání digitálních mapových podkladů nestihl projektant zpracovat návrh územního plánu a předložit městysu fakturu k proplacení. Městys Budišov nebyl tedy schopen dodržet lhůty pro realizace akce ani pro předložení závěrečné zprávy a potřebných dokladů pro proplacení dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Z těchto důvodů požádal pan starosta o prodloužení termínů, a to do 30. 4. 2014 a navrhl o prodloužení lhůt uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě. Žádost městyse Budišov přikládáme v příloze 1 tohoto materiálu. Dotace na zpracování návrhu územního plánu Budišov nebyla v roce 2013 proplacena. 
O přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, proto předkládáme zastupitelstvu kraje k projednání uzavření tohoto dodatku č. 1. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

OÚPSŘ výše uvedenou žádost posoudil. Žádost byla podána v termínu pro předložení závěrečné zprávy. Vzhledem k tomu, že tento závazek není finančně krytý rozpočtem 2014, uplatní OÚPSŘ u ekonomického odboru požadavek na finanční krytí závazků, které nebyly v roce 2013 z objektivních důvodů proplaceny. Prodloužením termínů stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace se nemění účel poskytované dotace, proto OÚPSŘ navrhuje dle čl. 13, bodu 3) smlouvy uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002, který je přílohou 2 tohoto materiálu. 

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky. Vzhledem k tomu, že tento závazek není finančně krytý rozpočtem roku 2014, uplatní OÚPSŘ požadavek na finanční krytí závazku, a to zapojením disponibilních prostředků kapitoly Územní plánování z roku 2013.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k předloženému materiálu připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2014-25, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 4. 2. 2014
počet stran: 2


počet příloh: 2
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