RK-04-2014-23
Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 4/2014 dne 28. 1. 2014
zpracoval: J. Bína, L. Weber 
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově. 
V souvislosti s vyhotovením znaleckého posudku na pozemky potřebné pro výstavbu objektů projektu v Horní Cerekvi došlo oproti původnímu předpokladu ke snížení nákladů na pořízení těchto pozemků. Předpokládaná cena pozemků 121 640,- Kč se snižuje na cenu stanovenou znaleckým posudkem 95 320,- Kč. Z tohoto důvodu je nutno oznámit řídícímu orgánu změnu v rozpočtu projektu, která se promítne v záložkách Potřeby, Zdroje a záložkách souvisejících. Celkový rozpočet projektu bude snížen o rozdíl výše uvedených částek. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-04-2014-23, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1;

ukládá

· odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 28. 2. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 1
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