RK-06-2014-28
Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
pro: jednání rady kraje č. 6/2014 dne 18. 2. 2014
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, J. Krejčí
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Ke dni 28. 2. 2014 končí 3. etapa projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Před koncem etapy je nutné podat změnu projektu a převést finanční prostředky nevyčerpané v této etapě do etapy následující. Rozpočet 3. etapy se snižuje z částky 2 403 334 Kč na částku 2 338 141 Kč. Rozpočet 4. etapy se navyšuje z částky 21 120 131 Kč na částku 21 184 470 Kč. Přesun finančních prostředků ze 3. do 4. etapy je podrobněji popsán v příloze tohoto materiálu. 
V souvislosti s přípravou přesunu nevyčerpaných finančních prostředků ze 3. do 4. etapy projektu bylo zjištěno, že rozpočet 2. etapy projektu obsahuje formální chybu vzniklou při administraci předcházejících oznámení o změně. Po konzultaci s MPSV požadujeme v rámci předkládané změny také formální úpravu 2. etapy projektu tak, aby vše bylo v souladu s reálným čerpáním finančních prostředků projektu. Popis chyby a proces jejího odstranění je konkrétně uveden v příloze tohoto materiálu.  
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-06-2014-28, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-06-2014-28, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2014-28, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-28, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-28, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 15. 1. 2015
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