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RK-06-2014-28, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XV
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1) Převod nevyčerpaných prostředků ze 3. etapy do 4. etapy
2) Úprava formální chyby v rozpočtu 2. etapy a v rozpočtu ř. 6019 v letech 2012 a 2014 



	Zdůvodnění změn:
1) V souvislosti s blížícím se koncem 3. etapy projektu, převádíme nevyčerpané výdaje ze 3. etapy do 4. etapy projektu. Neinvestiční způsobilé výdaje 3. etapy zůstávají beze změny, tzn. ve výši 259 000 Kč. Investiční způsobilé výdaje snižujeme z částky 2 144 334 Kč na částku 2 079 141 Kč, tzn. o 65 193 Kč. Neinvestiční způsobilé výdaje 4. etapy zůstávají beze změny, tzn. ve výši 244 912 Kč. Investiční způsobilé výdaje se navyšují z částky 20 875 219 Kč na částku 20 939 558 Kč, tzn. o 64 339 Kč. Výše nezpůsobilých výdajů se nemění ve 3. ani ve 4. etapě. Prostředky nebyly vyčerpány, neboť stavba byla oproti původnímu předpokladu zahájena později s ohledem na více jak čtyři měsíce trvající kontrolu projektové dokumentace mající za následek posun zahájení VŘ na stavbu. Prostředky převádíme do 4. etapy končící 30. 6. 2014, tzn., že budou profinancovány do 31. 7. 2014.
Pozn. rozdíl částek 65 193 Kč a 64 339 Kč, tzn. 854 Kč je vázán na opravu formální chyby ve 2. etapě – viz bod 2 tohoto Oznámení.

2) Při kontrole čerpání ve 3. etapě bylo zjištěno, že rozpočet 2. etapy obsahuje formální chybu. Výše způsobilých investičních výdajů 2. etapy nečinila 247 400 Kč, nýbrž 248 254 Kč (tato částka byla také reálně proplacena). Je nutné, aby všechny výdaje byly v souladu se skutečností, proto formálně upravujeme výši způsobilých investičních výdajů ve 2. etapě z částky 247 400 Kč na částku 248 254 Kč, zároveň je nutné upravit řádek 6019 rozpočtu a to v letech 2012 a 2014. V roce 2012 je nutné změnit částku 5 000 Kč na částku 5 600 Kč a v roce 2014 částku 43 572 Kč na částku 42 972 Kč. V roce 2014 tak bude v řádku 6019 v kolonce bez DPH součet částek 103 306 Kč za AD a 42 972 za poplatky, tzn. 146 278 Kč, v kolonce s DPH bude součet částek 125 000 Kč za AD a 42 972 Kč za poplatky, tzn. 167 972. K chybě došlo po neuznání části Souhrnného Oznámení o změně č. VIII. a IX. a následném podání Oznámení o změně č. X., kde byla provedena nová úprava 2. etapy. Výdaje ve výši 854 Kč nám nebyly proplaceny neoprávněně navíc, neboť původně, tedy před podáním změn XIII., IX. a X., tedy v době odevzdání monitorovací zprávy a žádosti o platbu za 2. etapu, byla v této etapě dostatečná výše způsobilých investičních výdajů. Výdaje jsme zmiňovaným Oznámením o změně č. X. snížili pouze formálně tak, aby rozpočet jednotlivých etap byl v souladu s celkovým rozpočtem projektu. K danému snížení výdajů ve 2. etapě jsme přistoupili v souvislosti se snížením rozpočtu projektu po VŘ. 

Změna má vliv na rozpočet jednotlivých etap a let, nemá vliv na celkovou výši rozpočtu projektu.    


	Seznam přiložených dokumentů:
Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti
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	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek
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