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Počet stran: 3

Oznámení příjemce o změnách č. X
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Snížení finančních prostředků na řádku 6090 o 5 717 651,44,- Kč a to z 37 592 455,- Kč na 31 874 803,56,- Kč s DPH v roce 2014 (o 4 636 614,70,- Kč z 32 252 024,- Kč na 27 615 409,30,- Kč bez DPH).
2. Snížení finančních prostředků na řádku 5090 o 48 736,09,- Kč a to z 378 941,- Kč na 330 204,91,- Kč s DPH v roce 2014 (o 26 040,29,- Kč z 313 175,- Kč na 287 134,71,- Kč bez DPH).
3. Navýšení řádku 5114 o 15 525,- Kč s DPH (13 500,- Kč bez DPH) v roce 2014, která byla chybně zahrnuta v řádku 6090, celkově dochází k navýšení řádku 5114 z 1 179 145,- Kč s DPH v roce 2014 na 1 194 670,- Kč (z 974 500,- Kč bez DPH na 988 000,- Kč).
4. Snížení finančních prostředků na řádku 6012 (BOZP a TDS) o 184 022,- Kč v roce 2014 a to z 1 210 000,- Kč na 1 025 978,- Kč s DPH (o 146 010,- Kč z 1 000 000,- Kč na 853 990,- Kč bez DPH). 
5. Změna ve výběrovém řízení č. 006 na TDS:

· změna v datu zahájená VŘ z 1. 8. 2013 na 1. 2. 2014,

· změna v datu ukončení VŘ z 28. 2. 2014 na 31. 3. 2013,
· změna v názvu VŘ na Výběrové řízení na TDS – Velké Meziříčí

· změna v předpokládané hodnotě VŘ z 800 000,- Kč bez DPH na 200 000,- bez DPH.
6. Změna v datu zahájení realizace výběrového řízení č. 015 na zvedací a transportní systém z 1. 8. 2013 na 1. 3. 2014 a v datu ukončení z 28. 2. 2014 na 31. 7. 2014.
7. Přesun finančních prostředků ve výši 9 264,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5030.
8. Přesun finančních prostředků ve výši 49 843,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5032.
9. Přesun finančních prostředků ve výši 820,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5039.
10. Přesun finančních prostředků ve výši 71 210,- Kč s DPH (69 830,- Kč bez DPH) z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 6019.
11. Změna v rozložení finančních prostředků v 4. a 5. etapě projektu.

12. Snížení nezpůsobilých výdajů v roce 2014 v 5. etapě projektu o 4 060 491,51,- Kč.

13. Změna v nestavební akci investičního záměru – výměna tří šatních skříní za variabilní zásuvkové komody, úprava příslušné sazby DPH.
14. Přidání výběrového řízení č. 016 na TDS – Bystřice nad Pernštejnem.

	Zdůvodnění změn:  
1., 2. a 4. Ke snížení řádků 6090, 5090, 6012 dochází z důvodu ukončení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP. K úpravě dochází dle smluvních částek s dodavateli. Finančních prostředky na TDS zůstávají v původní výši, částka bude upravena po ukončení výběrového řízení samostatným Oznámením o změně.
3. K přesunu mezi řádky 6090 a 5114 došlo z důvodu chybně zařazené samostatné movité věci do výdajů na stavební práce.
5. a 14. Výběrové řízení na TDS bylo rozděleno na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 006 na TDS - Velké Meziříčí a VŘ č. 016 na TDS – Bystřice nad Pernštejnem). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na TDS a dochází tak k posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení. Dále došlo ke stanovení aktuální hodnoty veřejné zakázky (původní hodnota byla stanovena v roce 2012). Technický dozor bude do ukončení řízení zajišťovat pověřený pracovník úřadu.  
6. K posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení na zvedací a transportní systém dochází z důvodu potřeby realizace tohoto výběrového řízení až v průběhu stavebních prací, kdy dojde ke specifikaci požadavků na systém s ohledem na technické provedení stavby. 
7. – 9. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v průběhu 4. etapy více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu těchto výdajů z 3. etapy do 4. 
10. K přesunu prostředků v řádku 6019 z 3. do 4. etapy dochází z důvodu předpokladu zvýšené potřeby čerpání finančních prostředků na poplatky v průběhu realizace stavebních prací.

11. Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení na stavební práce a došlo k uzavření smlouvy s dodavatelem, byl zaktualizován harmonogram stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo upraveno rozložení finančních prostředků v 4. a 5. etapě.
12. Ke snížení nezpůsobilých výdajů došlo na základě výsledku výběrového řízení na stavební práce, díky němuž došlo k celkovému poklesu rozpočtu projektu.

13. Kontrolou nestavební akce investičního záměru došlo ke zjištění, že 3 skříně uvedené v nestavební akci jsou současně řešeny vestavěnými skříněmi zahrnutými v rámci stavebních prací. Z důvodu efektivnosti využití finančních prostředků na vybavení byla upravena nestavební akce a finančních prostředky budou využity na nákup jiného vybavení (variabilní zásuvkové komody). Tato změna nemá vliv na čerpání prostředků dle předepsaných kritérií jednotlivých domácností, na stanovené parametry projektu a na předpokládanou hodnotu výběrového řízení na vybavení. V nestavební akci dále došlo k úpravě sazby DPH, protože v době změny sazby DPH byly částky na vybavení upravovány pouze v záložkách potřeby, zdroje, etapy, nikoliv však v nestavební akci.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

3. Nestavební akce
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	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):




	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 1
	Strana 3 z 3



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



