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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-07-2014-41, př. 1

počet stran: 4
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/27.01345
Název projektu: 

Od myšlenky k výrobku



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní / upravená  hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 1. Projekt

Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu: 
	30.04.2014/30.06.2014
19 měsíce
	30.09.2014

24 měsíce

	Část 8. Harmonogram projektu
Název aktivity: Řízení projektu       
Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení
Konec aktivity: 

Název aktivity: Dodávka třetí skupiny zařízení
Konec aktivity:

Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu v měsících:
	30.4.2014/30.6.2014
30.11.2014/31.1.2014
nová aktivita

30. 4. 2014/30. 6. 2014
19/21
	30. 9. 2014

31. 3. 2014

31. 8. 2014

30. 9. 2014

24

	Část 8. Harmonogram projektu
Popis časové realizace: 


	Vítěz nebo vítězové budou

dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 31. 7. 2013 (3D scannery, 3D tiskárny, robotická pracoviště) a do

30. 11. 2013 klasické a CNC obráběcí stroje).
/

Vítěz nebo vítězové budou

dodávat zařízení v jedné časové etapě do 31. 1. 2014.

Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity

(předložení do 31.8.2013, do 31.12.2013 a do 30. 4. 2014).

/

Celkem tedy projekt zahrnuje 1 etapu dodávek zařízení a 2 žádosti o platbu za tři aktivity

(předložení do 28.2.2014 a do 30. 6. 2014).

	Vítěz nebo vítězové budou

dodávat zařízení ve třech  časových etapách do 31. 1. 2014 (3D scannery, 3D tiskárny, CNC obráběcí stroje), do 31. 3. 2014 (klasické obráběcí stroje) a do 31. 8. 2014 robotická pracoviště).
Celkem tedy projekt zahrnuje 3 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity

(předložení do 28.2.2014, do 30. 6. 2014 a do 30. 9. 2014).


	Část 15. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00

Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
	01/01
19 023 000/48 501 000
31.08.2013
0,00

19 023 000/48 501 000
02
29 478 000/204 000
31.12.2013
0,00/204 000
29 478 000/0
03/-
204 000,00/-
30.04.2014/-
204 000,00/-
0,00/-
	01

31 263 000,00
28.02.2014

0,00

31 263 000,00
02

7 140 000,00
30.06.2014

0,00

7 140 000,00
03
10 302 000,00
30.9.2014 

204 000,00
10 098 000,00

	Část 17.Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 001

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 

Pořadové číslo VŘ: 004 (nové VŘ na zbylou část VŘ 001)
Je VŘ evidováno v ISVZ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Vyplňované údaje k: 
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Druh výběrového řízení podle předmětu:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
	47 650 000,00 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
	37 650 000,00 

004

ano

Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení

veřejný zadavatel

Výběrové řízení
Nadlimitní

zahájeno
Otevřené řízení (§27)

Dodávky

9 900 000,00

22.11.2013

31.5.2014

Veřejná zakázka na pořízení zbývajícího zařízení nepořízeného z výběrového řízení 001 (robotická pracoviště)

Ne

-

	Harmonogram projektu: 

Zahájení a ukončení projektu (ukončení):

Fyzické zahájení a ukončení projektu (ukončení):

Datum žádosti o platbu:

Dodávka první skupiny zařízení:

Dodávka druhé skupiny zařízení:
Dodávka třetí skupiny zařízení:
	30.04.2014/30.06.2014
30.04.2014/30.6.2014
31.08.2013, 31.12.2013,

30.04.2014

/

28.02.2014, 30.06.2014

IV.2013-VII.2013/
X.2013-I.2014

VIII.2013-XI.2013/ X.2013-I.2014

-
	30.09.2014

30.09.2014

28.02.2014, 30.06.2014,
31.08.2014

X.2013-I.2014

X.2013-III.2014

VI.2014-VIII.2014

	
	
	


Důvod změny: 
V souladu s právními předpisy jsme realizovali výběrové řízení na dodávku zařízení se 6 částmi. V částech 1,2,3,5,6 byl vybrán dodavatel, v části 4 zbyla k hodnocení jen jedna nabídka. Z důvodu podání stížnosti na ÚOHS byl z důvodu časového nesouladu s možnostmi projektového financování zadavatelem zrušena i část 3. Na tyto 2 části jsme připravili a vyhlásili nové výběrové řízení, jehož zákonné termíny nám však neumožní dodržet termíny původně plánované v projektové žádosti. Tímto tedy žádáme o možnost opakovat výběrové řízení a k tomu posunout ukončení projektu o tři měsíce a upravit další termíny.
Dodávka pro část 6 (klasické soustruhy a frézky) v ceně 4 530 240 Kč se opozdila, do aktuální žádosti o platbu proto není zařazena a bude řešena samostatnou žádostí o platbu v termínu do 30. 6. 2014. Posun termínu je rovněž navržen do této změny. 

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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