RK-10-2014-65
3. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 10/2014 dne 18. 3. 2014
zpracoval: J. Bína, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Tento projekt zahajuje proces částečné transformace ÚSP Křižanova, p. o., jehož cílem je vytvořit 4 domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 2 objektů v Bystřici nad Pernštejnem a 2 objektů ve Velkém Meziříčí s kapacitou 24 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením. V objektech bude poskytována komunitním způsobem sociální služba chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením. 
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 28. 2. 2014 ukončena 3. etapa projektu pod názvem Etapa a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, 
BOZP a TDS, zahájení realizace stavebních prací, která probíhala od
1. 10. 2013. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-10-2014-65, př. 1 a Žádost o platbu jako materiál
RK-10-2014-65, př. 2. Kompletní monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh bude odeslána na pobočku CRR do 28. 3. 2014.
V průběhu období 3. etapy došlo realizaci a dokončení výběrových řízení na dodavatele staveních prací a koordinátora BOZP. Zároveň bylo vyhlášeno výběrové řízení na TDS a zahájeny přípravy podkladů na výběrové řízení na vybavení jednotlivých objektů. Souběžně se 3. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení ÚSP Křižanov, p. o. 
Bližší informace o průběhu 3. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-10-2014-65, př. 1 (Monitorovací zpráva) a RK-10-2014-65, př. 2 (Žádost o platbu). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-10-2014-65, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-10-2014-65, př. 2, a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-10-2014-65, př. 3 je připojeno prohlášení, které musí být doloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-10-2014-65, př. 1
a RK-10-2014-65, př. 2;

prohlašuje 
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-65, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV. 

odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 28. 3. 2014

počet stran: 2


počet příloh: 3
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