RK-21-2014-29
Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
pro: jednání rady kraje č. 21/2014 dne 17. 6. 2014
zpracoval: J. Bína, J. Matýsová, J. Krejčí
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Ke dni 30. 6. 2014 končí 4. etapa projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I (v rámci projektu probíhá výstavba dvou domků v Cetorazi a dvou domků v Pelhřimově s celkovou kapacitou 24 klientů). Před koncem etapy je nutné podat změnu projektu a převést finanční prostředky nevyčerpané v této etapě do etapy následující. Rozpočet 4. etapy se snižuje z částky 23 193 780 Kč na částku 5 626 050 Kč. Rozpočet 5. etapy se navyšuje z částky 728 170 Kč na částku 18 295 900 Kč. Přesun finančních prostředků ze 4. do 5. etapy je podrobněji popsán v příloze tohoto materiálu.   

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-21-2014-29, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-21-2014-29, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-21-2014-29, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2014-29, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2014-29, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 30. 6. 2014
počet stran: 1
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