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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-22-2014-74, př. 1
počet stran: 7
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01653
Název projektu:

Badatelská centra pro přírodní vědy
Žadatel:


Kraj Vysočina
I. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje OHP)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	8. Harmonogram projektu

	Dodávka stavebních úprav – učebny pro výzkumná pracoviště
	31. 03. 2015
	30. 06. 2015

	

	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	11. Hodnota indikátoru

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
	0,00 – 0,00 – 0,00
	0,00 – 671,26 – 671,26

	

	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	13. Rozpočet projektu

	01 Doplňkové způsobilé výdaje

-    z toho neinvestiční
	120 000,00

120 000,00
	100 746,67
100 746,67

	01.01 Lidské zdroje

-
z toho neinvestiční
	60 000,00

60 000,00
	40 746,67
40 746,67

	01.01.01 Mzdové výdaje – hrubá mzda

-    z toho neinvestiční
	45 000,00

45 000,00
	30 560,00
30 560,00

	01.01.01.01 Odměna DPČ – projektový manažer

-    z toho neinvestiční
	31 080,00

31 080,00
	22 400,00
22 400,00

	01.01.01.02 Odměna DPČ – finanční manažer

-   z toho neinvestiční
	13 920,00

13 920,00
	8 160,00
8 160,00

	01.01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance

-   z toho neinvestiční
	15 000,00

15 000,00
	10 186,67
10 186,67

	02 Hlavní způsobilé výdaje

-    z toho neinvestiční
	44 187 050,00

96 800,00
	41 968 360,04
96 800,00

	02.02 Nákup nemovitostí

-    z toho neinvestiční
	22 820 600,00

0,00
	0,00
0,00

	02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků

-    z toho neinvestiční
	22 820 600,00

0,00
	0,00
0,00

	02.02.02.01 Stavební úpravy – vybudování 4 badatelských učeben

-    z toho neinvestiční
	22 820 600,00

0,00
	0,00
0,00

	02.05 Stavební a technologické činnosti
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	21 106 949,87
0,00

	02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	21 106 949,87
0,00

	02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

-    z toho neinvestiční
	21 269 650,00

0,00
	20 764 610,17
0,00

	02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení – (dlouhodobý hmotný majetek DHM)

-    z toho neinvestiční
	21 269 650,00

0,00
	20 764 610,17
0,00

	03 Nezpůsobilé výdaje celkem

-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	725 423,08
85 106,67

	03.01 Výběrová řízení – nezpůsobilá část
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	61 000,00
61 000,00

	03.02 Odměna DPČ – projektový manažer – nezpůsobilé
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	12 320,00
12 320,00

	03.03 Odměna DPČ – finanční manažer – nezpůsobilé
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	5 760,00
5 760,00

	03.04 Odvody soc. a zdrav. Pojištění zaměstnance
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	6 026,67
6 026,67

	03.05 Sada pro analýzu vzorků: spotřební materiál – nezpůsobilé
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	394 560,00
0,00

	03.06 Badatelská učebna Gymnázium Žďár nad Sázavou: provoz objednatele – nezpůsobilé
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	49 125,42
0,00

	03.07 Badatelská učebna Gymnázium Jihlava: Rozvaděč R2.3 (rozdílová částka) – nezpůsobilé
-    z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	9 563,84
0,00

	03.08 Badatelská učebna Gymnázium Žďár nad Sázavou: navýšení rozpočtu oproti Benefit7

-     z toho neinvestiční
	0,00
0,00
	187 067,15
0,00

	04 Způsobilé výdaje
-    z toho neinvestiční
	44 307 050,00
216 800,00
	42 069 106,71
197 546,67

	14. Přehled financování projektu

	Celkové výdaje projektu

-    z toho neinvestiční
	44 307 050,00
216 800,00
	42 794 529,79

282 653,34

	Celkové způsobilé výdaje
-    z toho neinvestiční
	44 307 050,00
216 800,00
	42 069 106,71
197 546,67

	Celkové způsobilé investiční výdaje
	44 090 250,00
	41 871 560,04

	Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)
	44 307 050,00
	42 069 106,71

	Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky
	0,00
	725 423,08

	Dotace projektu – z rozpočtu RR

                       -  z toho EU
	44 307 050,00
44 307 050,00
	42 069 106,71
42 069 106,71

	Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů
	0,00
	725 423,08

	

	15. Finanční plán

	Pořadí žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)

    Z toho neinvestiční

    Z toho investiční
	02
23 037 400,00

216 800,00

22 820 600,00
	02
20 799 456,71
197 546,67
20 601 910,04

	

	16. Prioritní téma

	Prostředky z EU v Kč
	44 307 050,00
	42 069 106,71

	

	17. Výběrová řízení

	Pořadí výběrového řízení

Název VŘ
Předpokládaná hodnota v Kč
	001
Veřejná zakázka na dodávku zařízení

17 523 000,00
	001
Veřejná zakázka na dodávku zařízení

17 578 223,14

	

	Pořadí výběrového řízení

Název VŘ
Předpokládaná hodnota v Kč
	004

Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek

60 000,00
	004

Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek

100 000,00

	


Důvod změny:
Harmonogram:

Z důvodu respektování pravidel ROP JV, kdy je příjemce povinen do 30 dnů od ukončení realizace projektu předložit závěrečnou žádost o platbu, jejíž předložení je stanoveno na 30. 6. 2015, došlo k posunu konce aktivity dodávky stavebních úprav – učebny pro výzkumná pracoviště z data 31. 3. 2015 na 30. 6. 2015.
Indikátory:

Do projektu byl přidán relevantní indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)“ v celkové hodnotě 671,26 m2. Tato hodnota je složena z následujících výměr:
· Jihlava 119,80 m2 (místnosti 3.01 a 3.02) 
· Havlíčkův Brod 166,16 m2 (místnost 4.01 a 4.02) 
· Pelhřimov 168,38 m2 (místnosti 2.02 a 2.03) + 9,67 m2 (část chodby 2.01) 
· Žďár nad Sázavou 207,25 m2 (místnosti 01 až 04)

Rozpočet:

Na základě detailního rozpoložkování činností projektového a finančního manažera došlo k ponížení způsobilých mzdových výdajů připadající na tyto činnosti a jejich časovou náročnost:
· Projektový manažer: ○  Částka 1 960,00 Kč připadající na 7 hodin na shromáždění podkladů a


zpracování 3. žádosti o platbu, která nebude realizována;




poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu. 



         ○ 
Částka 5 600,00 Kč připadající na 20 hodin na zpracování zadání,    

vyhlášení, příjem nabídek, vyhodnocení a vyrozumění VŘ na dodávku

billboardů a inf. tabulí; 
převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové



výdaje projektu se nemění.



         ○ Částka 1 120,00 Kč připadající na 4 hodiny na monitorovací návštěvu



             na 6. škole, která není do projektu zahrnuta; poníženy způsobilé i 



             celkové výdaje projektu.
· Finanční manažer: ○ Částka 5 760,00 Kč připadající na 24 hodin na shromáždění podkladů a 


         zpracování žádostí o platbu; převedeno do nezpůsobilých výdajů,

· 

         celkové výdaje projektu se nemění.

· Odvody soc. a zdrav. poj. zaměstnance: ○ Částka 653,33 Kč připadající na odvod z částky





       1 960,00 Kč (projektový manažer); poníženy






        poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.






    ○ Částka 1 866,67 Kč připadající na odvod z částky






       5 600,00 Kč (projektový manažer); převedeno do






       nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu se






       nemění.






    ○ Částka 373,33 Kč připadající na odvod z částky






       1 120,00 Kč (projektový manažer); poníženy






       způsobilé i celkové výdaje projektu.






    ○ Částka 1 920 Kč připadající na odvod z částky 





       5 760,00 Kč (finanční manažer); převedeno do






       do nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu






       se nemění.

Na základě výzvy na formální náležitosti, přijatelnost a věcné hodnocení došlo k přesunu výdajů uvedených v položce 02.02 Nákup nemovitostí, respektive 02.02.02.01 Stavební úpravy – vybudování 4 badatelských učeben, v částce 22 820 600,00 Kč s DPH do položky 02.05 Stavební a technologické činnosti, respektive 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené.

V rámci položky 02.05 Stavební a technologické činnosti, respektive 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené, došlo v rámci jednotlivých gymnázií k níže uvedenému ponížení způsobilých výdajů projektu:

· Gymnázium Havlíčkův Brod: ○ Částka 2 420,00 Kč s DPH připadající na pojištění po dobu




             výstavby, poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.




          ○ Částka 276 240,58 Kč s DPH připadající na rezervu rozpočtu,




             poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.




          ○ Částka 272 310,50 Kč s DPH připadající na audiovizuální



           techniku rozpočtovanou taktéž v položce 02.06, poníženy



           způsobilé i celkové výdaje projektu.




       ○ Částka 200 555,00 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi




           rozpočtem v Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v 




           rámci procesu hodnocení, poníženy způsobilé i celkové výdaje



           projektu.

· Gymnázium Jihlava: ○ Částka 6 050 Kč s DPH připadající na publicitu akce rozpočtovanou
      také v položce 02.01 Výdaje na povinnou publicitu, poníženy způsobilé

      i celkové výdaje projektu.

   ○ Částka 9 563,84 Kč s DPH připadající na rozdíl částek v rozpočtu 

      stavebních prací u položky Rozvaděč R2.3, převedeno do   

      nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu se nemění.

   ○ Částka 22 990,00 Kč s DPH připadající na 2 ks teleskopických držáků 

      rozpočtovaných také v položce 02.06, poníženy způsobilé i celkové

      výdaje projektu.

   ○ Částka 43 043,56 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi rozpočtem v


Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v rámci procesu


hodnocení, poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.
· Gymnázium Pelhřimov: ○ Částka 237 501,66 Kč s DPH připadající na zařízení pro vytápění





    staveb, které bylo na základě vyjádření žadatele ze dne 22. 4. 2014






    odstraněno z rozpočtu projektu; poníženy způsobilé i celkové






    výdaje projektu.






 ○ Částka 3 445,90 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi rozpočtem 





    v Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v rámci procesu 






    hodnocení (po odečtení výdajů na zařízení pro vytápění staveb), 






    poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.






 ○ Částka 15 125,00 Kč s DPH připadající na publicitu akce





    rozpočtovanou také v položce 02.01 Výdaje na povinnou publicitu, 






    poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.






 ○ Částka 242 000,00 Kč s DPH připadající na audiovizuální techniku 






    rozpočtovanou také v položce 02.06, poníženy způsobilé i celkové






    výdaje projektu.

· Gymnázium Žďár n. S.: ○ Částka 49 125,42 Kč s DPH připadající na provoz objednatele, 

    kterou nelze dle pravidel ROP JV chápat jako způsobilý výdaj 


    projektu; převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje

           projektu se nemění.

        ○ Částka 86 234,22 Kč s DPH připadající na vyčíslení rozdílu v 

     chybně uvedené ceně za měrnou jednotku 10 000 Kč bez DPH/t


     namísto 1 600 Kč bez DPH/t u položky 979990121R00 Poplatek za 


     skládku suti – asfaltové pásy v množství 8,48 t, poníženy způsobilé 

     i celkové výdaje projektu.

        ○ Částka 187 067,15 Kč s DPH připadající na navýšení rozpočtu

    doloženého v rámci procesu hodnocení oproti rozpočtu v Benefit7.

V rámci položky rozpočtu 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek došlo k ponížení způsobilých výdajů v částech sada pro analýzu vzorků a projekční technika. Způsobilé výdaje projektu byly poníženy o níže uvedené položky:

· Sada pro analýzu vzorků: ○ Částka 43 659,85 Kč s DPH připadající na rozdíl rozpočtované 



        částky za 5 sad laboratorního skla v podrobném rozpočtu 




        projektu a dle žadatelem doložené referenční nabídky, poníženy




        způsobilé i celkové výdaje projektu.




     ○ Částka 394 560,00 Kč s DPH připadající na 5 sad spotřebního




        materiálu, který dle pravidel ROP JV nelze vést jako způsobilý




        výdaj projektu; převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové




        výdaje se nemění.

· Projekční technika: ○ Částka 66 820,00 Kč připadající na chybně připočtenou 21% sazbu DPH 



         k částce 625 000,00 Kč bez DPH za 5 ks projekční techniky.

Výběrová řízení:

Na základě vypořádání žadatele ze dne 22. 4. 2014 došlo k úpravě předpokládané hodnoty v Kč bez DPH u VŘ č. 001Veřejná zakázka na dodávku zařízení z původní hodnoty 17 523 000,00 Kč bez DPH na novou hodnotu 17 578 223,14 Kč bez DPH tak, aby tato částka po přičtení 21% sazby DPH odpovídala částce uvedené v rozpočtu Benefit7.
Na základě vypořádání žadatele ze dne 22. 4. 2014 došlo k úpravě předpokládané hodnoty v Kč bez DPH u VŘ č. 004 Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek z původní hodnoty 60 000 Kč bez DPH na novou hodnotu 100 000 Kč bez DPH.

Dopad na monitorovací ukazatele:
ano, viz. úprava indikátoru výše.
Přílohy (pokud jsou relevantní):
ano, „podrobný rozpočet projektu po úpravách v rámci hodnocení projektu.“
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	19. 06. 2014
	Kristýna Bidlová
	

	Provedení změny schválil 
	19. 06. 2014
	Renata Marková
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








Stránka 1 z 7

