RK-23-2014-67
Fond Vysočiny – projekt FV00351.0028
pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá
Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava fasády domu č. p. 96 v k. ú. Moravské Křižánky“, podpořeného grantovým programem Památkově chráněná území 2012.

V rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 byla přiznána obci Křižánky (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 100 000 Kč na projekt „Oprava fasády domu č. p. 96 v k. ú. Moravské Křižánky“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 31. 12. 2013. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace schváleného zastupitelstvem kraje dne 12. 11. 2013 usnesením č. 0499/06/2013/ZK byl termín realizace projektu prodloužen do 30. 6. 2014 (smlouva vč. dodatku je obsahem materiálu RK-23-2014-67, př. 1).

Dne 30. 6. 2014 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2014. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-23-2014-67, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00351.0028 dle materiálu RK-23-2014-67, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Žádost byla podána včas, tj. před vypršením doby realizace a uvedené odůvodnění se jeví jako relevantní. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00351.0028 dle materiálu RK-23-2014-67, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 16. 9. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 3
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