RK-23-2014-82
Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014
zpracoval: J. Bína, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje moderním stavebně technickým požadavkům na poskytování sociálních služeb.

V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XII.
Po konzultaci s pracovníky MPSV bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách spočívajících v prodloužení 4. etapy projektu o jeden měsíc, tedy do 31. 8. 2014 z důvodu potřeby čerpání finančních prostředků v plánované výši. Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu za 4. etapu projektu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací. 

S ohledem na průběh stavebních prací dále dochází k posunu dat zahájení a ukončení VŘ na vybavení tak, aby bylo možné pro přípravu podkladů pro výběrové řízení konkrétně specifikovat jednotlivá vybavení a stanovit jejich rozměry přímo v prostorách stavby.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-23-2014-82, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-23-2014-82, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015
počet stran: 2


počet příloh: 1
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