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RK-23-2014-82, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Posunutí data ukončení 4. etapy projektu z 31. 7. 2014 na 31. 8. 2014, posunutí data zahájení 5. etapy projektu z data 1. 8. 2014 na 1. 9. 2014 (změna se promítá do záložek Etapy a Finanční plán).
2. Změna v datech zahájení a ukončení výběrových řízení a úprava popisu jednotlivých VŘ:

a. VŘ č. 007 na nábytek a kancelářské vybavení - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014;
b. VŘ č. 008 na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014;
c. VŘ č. 009 na informační technologie - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014;
d. VŘ č. 012 na dodávku elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatele - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014;
a. VŘ č. 015 na zvedací a transportní systém - změna data zahájení z 1. 3. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 7. 2014 na 31. 10. 2014.

	Zdůvodnění změn: 
1. Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací.
2. S ohledem na průběh stavebních prací dochází k posunu dat zahájení a ukončení VŘ na vybavení tak, aby bylo možné pro přípravu podkladů pro výběrové řízení konkrétně specifikovat jednotlivá vybavení a stanovit jejich rozměry přímo v prostorách stavby. V souvislosti s posunem dat dochází i k úpravě popisu etap.

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti 

	Datum: 31. 7. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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