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RK-23-2014-94, př. 1

Počet stran: 4
Oznámení příjemce o změnách č. VIII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna projektového a finančního manažera projektu
2. Rozdělení VŘ 004 Výběrové řízení na dodavatele stavby na 2 části a zvýšení jejich předpokládané hodnoty
3. Přepočet mzdových nákladů a nové rozdělení do jednotlivých let podle předpokládaného čerpání
4. Přesun nečerpaných výdajů na publicitu v řádku 5050 do roku 2015
5. Přesun částky 100 000,- Kč bez DPH z řádku 5114 do řádku 6090
6. Změna rozpočtu (snížení ř. 6011 a 6019) na základě ukončeného VŘ č. 003 - Výběrové řízení na vypracování dokumentace staveb a AD
7. Změna rozpočtu (snížení řádku 6012) na základě ukončeného VŘ č. 005 - Výběrové řízení na koordinátory BOZP
8. Snížení předpokládané hodnoty VŘ č. 006 - Výběrové řízení na TDS (snížení řádku 6012)
9. Změna rozpočtu (snížení ř. 6013) na základě uzavřené kupní smlouvy 
10. Změna rozpočtu (snížení ř. 6014)
11. Změna rozpočtu (snížení ř. 6096)
12. Změna rozpočtu (ř. 6090 a 5090) na základě ukončeného VŘ č. 004 a 013 na dodavatele staveb
13. Změna rozpočtu (zvýšení ř. 6152)
14. Změna Harmonogramu projektu a jeho prodloužení
15. Formální úprava rozpočtu 1. etapy projektu

	Zdůvodnění změn:
1. Změna projektového a finančního manažera projektu. Od 1. 8. 2014 se stává finančním  projektovým manažerem Ing. Jana Matýsová. 
2. Vzhledem k tomu, že v rámci výběrového řízení 004 na dodavatele stavby je tendrováno více zakázek, je nutné rozdělit VŘ 004 na 2 části. 1. část je VŘ 004 na dodavatele stavby Počátky (zahrnuje stavby Počátky 1, Počátky 2 a Počátky terapie). Zvyšujeme předpokládanou hodnotu VŘ na 27 250 000 Kč bez DPH. 
Stavby Nový Rychnov a Starý Pelhřimov budou součástí nově vytvořeného výběrového řízení VŘ 013 na dodavatele stavby Starý Pelhřimov a Nový Rychnov. Předpokládaná hodnota tohoto VŘ nově bude 19 165 000 Kč bez DPH.
3. Mzdové náklady byly v celkové hodnotě 600 000 Kč. Mzdy nebyly čerpány, bude čerpáno pouze za srpen 2014, zbytek peněz přesunujeme do roku 2015. Mzdy byly přepočteny podle platných sazeb, hodnota ZP a SP v řádku 5032 je 34% HM a povinné pojistné na řádku 5039 je 0,42% HM. Změna v jednotlivých řádcích vypadá takto:

ř. 5030 – 394 336 Kč (nově 446 362 Kč), ř. 5032 – 204 000 Kč (nově 151 763 Kč), ř. 5039 – 1 664 Kč (nově 1 875 Kč). Celková suma mzdových nákladů se nemění.

V srpnu 2014 předpokládáme čerpání mzdových prostředků následovně:  
ř. 5030 – 19 240 Kč, ř. 5032 – 6 542 Kč, ř. 5039 – 81 Kč.

4. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 nepředpokládáme žádné výdaje na publicitu (ř. 5050), přesunujeme 40 000 Kč bez DPH (48 400 Kč) do roku 2015. 
5. Vzhledem ke skutečnosti, že část výdajů původně plánovaných v řádku 5114 se stala součástí stavby, snižujeme rozpočet řádku 5114 o 100 000,- Kč bez DPH (121 000 Kč s DPH). 
6. Změna se týká úpravy rozpočtu (snížení ř. 6011 a 6019) na základě ukončeného VŘ č. 003 na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Původně bylo plánováno v rozpočtu na projektovou dokumentaci 1 250 000 Kč bez DPH (1 512 500 Kč s DPH) – hodnota řádku 6011. Vysoutěžená cena je 439 100 Kč bez DPH (531 311 Kč s DPH). Snížení rozpočtu o 810 900 Kč bez DPH (981 189 Kč s DPH). Z této částky přesunujeme částku 8 842 Kč bez DPH (10 698,75 Kč s DPH) do roku 2013. Jedná se o nezpůsobilé výdaje, které byly vypočteny CRR při administraci žádosti o platbu (korekce).
Na autorský dozor (ř. 6019) bylo původně v rozpočtu 625 000 Kč bez DPH (756 250 Kč s DPH). Vysoutěžená cena je 220 Kč/hod bez DPH (266,2 Kč s DPH), max. počet hodin 500. Celková maximální částka za AD je tedy 110 000 Kč bez DPH (133 100 Kč s DPH). O částku 515 000 Kč bez DPH (623 150 Kč s DPH) tedy snižujeme rozpočet řádku. V roce 2014 bude maximálně vyčerpáno 5 000 Kč bez DPH (tedy 6 050 Kč s DPH), zbytek přesunujeme do roku 2015.
Do roku 2015 se také přesunují veškeré další plánované poplatky, v roce 2014 zůstává skutečně zaplacená částka 91 170 Kč bez DPH (91 532,8 Kč s DPH).

7. Změna se týká úpravy rozpočtu ř. 6012 na základě ukončeného VŘ č. 005 na BOZP. Původně bylo v rozpočtu plánováno na BOZP 250 000 Kč bez DPH (313 500 Kč s DPH). Smlouva byla uzavřena na 46 500 Kč bez DPH, dodavatel služeb není plátce DPH. Hodnotu řádku 6012 tedy snižujeme o 203 500 Kč bez DPH (256 000 Kč s DPH)
8. Na základě zkušeností zadavatele se zakázkami obdobného charakteru snižujeme předpokládanou hodnotu VŘ č. 006 (Výběrové řízení na TDS) na řádku 6012 z částky 1 100 000,- Kč bez DPH (1 320 000 Kč s DPH) na částku 500 000,- Kč bez DPH (605 000 Kč s DPH). Celou částku přesunujeme do roku 2015. Snížení rozpočtu je tedy o 600 000 Kč bez DPH (726 000 s DPH).
9. Na základě uzavřené kupní smlouvy na pozemek v Novém Rychnově snižujeme hodnotu řádku 6013 v roce 2014 o 4 290 Kč. Tento rozdíl vznikl přepočtem plochy pozemku, ve smlouvě o smlouvě budoucí bylo původně 1 037 m2, kupní smlouva byla uzavřena na 1 004 m2, cena 130 Kč/m2. Rozdíl tedy 33 m2. 
10. Změna se týká ř. 6014 – Náklady na inženýrské činnosti ve všech stupních projektové dokumetace. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace projektu je již hotova a plnění proběhlo, snižujeme hodnotu řádku 6014 na 11 800 Kč bez DPH (14 278 Kč s DPH), což je skutečně čerpaná hodnota. Nepředpokládá se již žádné plnění, které by do tohoto řádku (podle nové příručky součástí řádku 6011) mohlo být zahrnuto. O částku 13 200 Kč bez DPH (15 972 Kč s DPH) snižujeme rozpočet řádku 6114. 
11. Cena za připojení 4 jednotek k distribuční soustavě (ř. 6096) byla 50 000 Kč. O částku 75 000 Kč snižujeme hodnotu řádku 6096. 
12. Změna rozpočtu v řádcích 5090 a 6090 na základě uzavřených smluv o dílo s dodavateli staveb. V řádku 5090 bylo původně 249 234 Kč bez DPH (301 573 Kč s DPH). Nová hodnota řádku je 342 904 Kč bez DPH (399 456 Kč s DPH). Rozdíl tedy 93 670 Kč bez DPH (97 883 Kč s DPH).
V řádku 6090 bylo původně 27 345 455 Kč bez DPH (31 909 586 Kč s DPH). Nová hodnota dle uzavřených smluv o dílo je 31 759 763 Kč bez DPH (36 847 013 Kč s DPH). Rozdíl tedy 4 414 308 Kč bez DPH (4 937 427 Kč s DPH).
Rozpočet na tomto řádku také navyšujeme o náklady na přeložení části zařízení distribuční soustavy – el. vedení u objektu Počátky 1. S touto položkou se v projektové dokumentaci počítalo, pouze nebyla uvedena konkrétní cena. Částka byla vyčíslena až nyní v návrhu smlouvy na 230 099 Kč, bude provedena firmou EoN Česká republika s. r. o. (část nákladů – 35 000 Kč již byla uhrazena v roce 2014, zbytek se dle smlouvy bude hradit po obdržení projektové dokumentace od firmy EoN). Tato přeložka je zahrnuta v tabulce vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů jako inženýrské sítě, tzn. podléhá limitu 10% a tím navyšuje nezpůsobilé výdaje na tomto objektu).
13. Úprava hodnoty řádku 6152. Dle uzavřené kupní smlouvy bylo nutno uhradit i daň z převodu nemovitostí ve výši 9 352 Kč. Celková cena pozemku Počátky 1 dle kupní smlouvy byla 243 102 Kč, neuznatelná část 205 972 Kč (tato cena byla již uvedena v soupisce faktur v již schválené Monitorovací zprávě, tzn. jedná pouze o formální úpravu).

14. Změna harmonogramu projektu na základě uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce. Dle této smlouvy se přepokládá ukončení stavby k datu 31. 5. 2015, proto je nutné prodloužit poslední etapu projektu do 30. 9. 2015. Po ukončení stavby je nutno vybavit stavby nábytkem a zahájit stěhování uživatelů. Změna v datu ukončení projektu 30. 9. 2015 se promítá do změn v datech zahájení a ukončení výběrových řízení (na nábytek, ICT a el spotřebiče a publicitu), do záložky harmonogram a etapy. Změna se dále promítne také do rozložení rozpočtu projektu v jednotlivých etapách a letech.
15. Formální úprava rozpočtu 1. etapy projektu. Na základě ukončení administrativní kontroly žádosti o platbu a obdržené soupisky faktur s korekcemi, upravujeme způsobilé výdaje etapy na 1 116 728,25 Kč, korekce o 10 698,75 Kč (sankce 5% u VŘ 003). Nezpůsobilé výdaje byly dle soupisky 1 929 692 Kč, zvyšujeme je o tuto korekci. Jedná se pouze o formální úpravu dle již schválené monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 17. 7. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek
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