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Vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV: 
· „II/347 Habry – Lubno“ (HB) – akce by měla být spojena s připravovanou opravou mostu ev.č. 347-001 a bude zařazena až do plánu akcí D1 na rok 2015 z důvodu zvýšení předpokládaných nákladů. 

· „II/347 Habry most 347-001“ (HB)  - doporučeno k vyřazení ze stejného důvodu.

· „III/3444 Horní Krupá propustek (HB) – nelze dokončit projektovou přípravu z důvodu nutné úpravy menšího vodního díla v majetku obce na vtokové straně objektu.

· „III/3489 Lípa – Šmolovy“ (HB) – nelze realizovat z důvodu zvýšení předpokládaných nákladů akce.

· „II/404  Křiž. II/404 – Brtnice“ (JI) – akce investičního charakteru na páteřní síti, po dohodě bude realizována v rámci akcí D2 v roce 2015.

· „II/112  Zajíčkov – Hánův mlýn“ (PE) - nelze realizovat z důvodu zvýšení předpokládaných nákladů akce.

· „III/12920A  Košetice průtah“  (PE) – nutná spoluúčast obce při řešení odvodnění silnice, nebyla vyjasněna otázka financování na straně obce v letošním roce, nárůst předpokládaných finančních nákladů

· „III/12924  VD Sedlice – vozovka na hrázi“  (PE) – Povodí Vltavy odstoupilo od opravy hráze v roce 2014 a akce byla přesunuta na rok 2015. KSÚSV s účastí v roce 2015 počítá.

· „II/405 Okříšky, ul. Masarykova – oprava vozovky u RD čp. 331, 554“ (TR) – nelze realizovat z důvodu zahájení projekční přípravy rekonstrukce kanalizace v dané lokalitě.

· „III/4027 Předín průtah“ (TR) – z technických důvodů nebylo možné dokončit projektovou přípravu, dojde rovněž k nárůstu předpokládaných nákladů akce.
